

件名	柏崎刈羽原子力発電所 平成16年度定期検査年間計画(変更)
通報日	平成16年3月31日
概要	<p>平成16年度定期検査年間計画に変更が生じたため、改訂版を提出。</p> <p>【変更前】 3号機 第8回定期検査 H16.10.2~H17.5.1(212日間)</p> <p>【変更後】 3号機 第8回定期検査 H17.2.28~H17.5.20(82日間)</p> <p>【変更前】 4号機 第8回定期検査 H16.5.17~H16.9.27(134日間)</p> <p>【変更後】 4号機 第8回定期検査 H16.7.17~H16.11.27(134日間)</p> <p>【変更前】 5号機 第10回定期検査 H15.3.1~H16.3.20(386日間)</p> <p>【変更後】 5号機 第10回定期検査 H15.3.1~H16.4.2(399日間)</p> <p>(注) 期間については、定期検査による停止期間を示します。 また、停止期間はその時点での見通しであり、実際とは異なる可能性があります。</p>