

件名	柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更の届出について
通報日	平成20年8月12日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所5号機の使用済燃料プール増容量工事の第三期工事は、平成19年7月の新潟県中越沖地震発生に伴い、現在、工事実施時期が未定のため、工事計画を変更することといたしました。</p> <p>【変更前】 H20.10～H21.5</p> <p>【変更後】 実施時期未定</p>