

件名	発電所の工事計画の概要（変更）
通報日	平成22年11月17日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所工事計画変更届出を平成22年11月9日に、下記内容で届出を実施。</p> <p>〈概要〉</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・変更の日付 平成22年10月22日付け</li><li>・変更内容 平成22年7月8日付け、原管発官22第176号をもって変更届出したしました柏崎刈羽原子力発電所の工事計画（5号炉の使用済燃料プール増容量工事）について変更。</li><li>・変更の理由 5号炉の使用済燃料プール増容量工事の第三期工事は、プラント起動後に実施する計画としておりますが、起動時期が遅延していることから、工事計画を変更することとした。</li></ul>