

件名	発電所の工事計画の概要 (柏崎刈羽原子力発電所工事計画変更届出)
通報日	平成23年6月29日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所工事計画変更届出を平成23年6月29日に、下記内容で届出を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・変更の日付 平成23年5月31日付け ・変更の内容 平成23年4月28日付け、原管発官22第39号及び平成22年7月29日付け、原管発官22台196号をもって変更届出いたしました柏崎刈羽原子力発電所の工事計画*について、変更いたしました。 ・変更の理由 東北地方太平洋沖地震の影響に伴い、工事実施時期を見直す必要が生じたことから、工事計画を変更することといたします。 <p>※ 工事件名</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1号炉の低電導度廃液系のクラッド除去装置の廃止に伴う工事 ・固体廃棄物処理系の固化装置の変更に伴う工事 1号炉の固化装置の廃止 1号, 2号, 3号及び4号炉共用の固化装置の変更 5号, 6号及び7号炉共用の固化装置の変更 ・雑固体廃棄物の処理方法への固型化装置(モルタル)の追加に伴う工事