

件名	発電所の工事計画の概要（平成27年度第2四半期）
通報日	2015年11月13日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所工事計画の概要（平成27年度第2四半期）</p> <ul style="list-style-type: none">・新規申請工事なし。・1号機 蒸気タービン取替工事 総官発25第57号（平成25年6月12日）について工期を変更 <p>変更前：平成27年9月～平成27年12月 変更後：平成30年2月～平成30年5月</p>