

件名	定期検査（燃料取替を含む）及び定期事業者検査の実施計画並びにそれらの実施結果 （平成29年度定期検査年間計画）
通報日	2017年 2月10日
概要	柏崎刈羽原子力発電所における平成29年度定期検査年間計画は別紙の通り。 別紙「柏崎刈羽原子力発電所 平成29年度定期検査年間計画」参照

柏崎刈羽原子力発電所 平成29年度定期検査年間計画

東京電力ホールディングス（株）柏崎刈羽原子力発電所

月 ユニット	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1号機	第16回定期検査 (未定(注1)) H23/8/6											
2号機	中間停止(第12回定期検査中) (未定(注2)) H19/7/5											
3号機	第10回定期検査 (未定(注2)) H19/9/19											
4号機	第10回定期検査 (未定(注2)) H20/2/11											
5号機	第13回定期検査 (未定(注1)) H24/1/25											
6号機	第10回定期検査 (未定(注1)) H24/3/26											
7号機	第10回定期検査 (未定(注1)) H23/8/23											

(注1) 柏崎刈羽原子力発電所1、5～7号機については、東北地方太平洋沖地震による影響に伴い、運転計画を確定できないことから、運転計画上は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。

(注2) 柏崎刈羽原子力発電所2～4号機については、新潟県中越沖地震による影響等に伴い、運転計画を確定できないことから、運転計画上は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。