

件名	柏崎刈羽原子力発電所発電用原子炉設置許可に係る工事計画変更届出
通報日	2020年7月30日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所の工事計画の変更にともなう、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく届出の実施</p> <p>(変更の日付) 2020年7月1日付</p> <p>(変更の内容)</p> <p>2010年4月28日付け原管発管22号39号、2010年7月29日付け原管発管22号196号、2011年6月17日付け原管発管23号150号、2016年2月10日付け原管発管27号260号、2018年7月26日付け原管発管30号84号および2014年7月25日付け原管発管26号154号^{※1}、2014年11月14日付け原管発管26号213号^{※2}、に届出した柏崎刈羽原子力発電所の工事計画の変更。</p> <p>※1 : 「1号炉の低電導度廃液系のクラッド除去装置の廃止に伴う工事」のみ ※2 : 「固体廃棄物処理系の固化装置の変更に伴う工事（1号炉の固化装置の廃止）」のみ</p> <p>(変更の理由)</p> <p>工事の詳細設計実施可能時期および工事実施可能時期の見直し</p> <p>(工事件名)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1号炉の低電導度廃液系のクラッド除去装置の廃止に伴う工事 • 固体廃棄物処理系の固化装置の変更に伴う工事（1号炉の固化装置の廃止）