

発電事業者各位

東京電力パワーグリッド株式会社

**(重要) 電源接続案件募集プロセスにおける
接続検討回答以降のスケジュール見直しについて
(群馬県西部エリア)**

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃より弊社事業運営につきまして、多大なるご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

弊社は、群馬県西部エリアの電源接続案件募集プロセスにおける貴社からの応募申込み（接続検討の申込み）について、接続検討回答の準備を進めておりますが、現在、国会で審議されている電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律案[※]等により、認定制度や買取価格の決定方式などが変更される見通しとなりました。

同法案等によって、本募集プロセスに応募されている事業者さまの事業実施可能性に影響を与えるおそれがあると考えられることから、資源エネルギー庁より同法案等の成立・公表、内容等に留意したスケジュールで対応するよう要請を受け、同庁ならびに電力広域的運営推進機関と協議した結果、同法案等の審議状況を踏まえ、本募集プロセスにおける接続検討以降のスケジュールを下記のとおり見直しさせていただくことといたしました。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 敬具

※ 詳細は、資源エネルギー庁ホームページのお知らせをご確認ください。

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit/201604_kaisei.pdf

記

<見直し後の接続検討回答以降のスケジュール>

	現行スケジュール	見直し後スケジュール
・接続検討結果の回答 ・入札の受付開始	H28年5月中旬頃	H28年7月上旬頃
・入札の受付締切 ・入札保証金の振込み期限 ・開札 ・優先系統連系希望者の決定 ・再接続検討の開始	H28年6月上旬頃 ～中旬頃	H28年8月上旬頃 ～中旬頃
・再接続検討結果の回答	H28年8月中旬頃	H28年10月中旬頃
・再接続検討の結果を踏まえた 共同負担意思の確認 ・工事費負担金補償契約の締結 ・電源接続案件募集プロセスの完了 ・電源接続案件募集プロセスの 結果公表	H28年8月下旬頃 ～10月上旬頃	H28年10月下旬頃 ～12月上旬頃

以上