


内線落成（予定）日ご連絡時のご協力をお願い

日頃より当社事業に対し、格別のお引き立てとご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、**当社工事当日に「内線が落成していない場合」や「工期変更をご希望される場合」・「足場未撤去により当社工事ができない場合」**等により、**当社の工事が不調になるケースが発生**しております。

当社工事が不調になりますと、再度、内線落成（予定）日のご連絡が必要となり、**改めてその時点での空き状況を踏まえた工期をご予約**いただくこととなりますので、内線落成（予定）日のご連絡時には、当社工事が実施できる状況を踏まえた工期のご予約をいただきますよう、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

内線未落成等による当社工事不調時の並び直しイメージ



※地域事情や道路許可事情等により変動が生じることがあります。

