




11月13日までの**実績**：堆積物除去とシールド先端部の止水対策を実施しています。

- 流域下水管や道路への影響がないこと確認するためのモニタリングを実施しました。
- 堆積物撤去作業を実施しました。
- シールド機先端部の止水対策を実施しました。

流域下水道管内の堆積物を**約26.2ton撤去**しました（11月12日までの累計）



土砂
(約10cm程度の礫)



コンクリート片※（最大65cm）



鉄片※（30cm程度）
※損傷した流域下水管と推察

来週【11月17日(月)～11月23日(日)】の作業予定

- 流域下水管や道路への影響がないこと確認するための**モニタリングを継続**して実施します。
- **堆積物撤去およびシールド機先端部の止水作業を継続**して実施します。
- 来週は、上記作業のため道路規制を予定しており、ご迷惑をおかけいたします。

場 所	時間帯	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月23日
		月	火	水	木	金	土	日
①上溝南中学校 付近	昼間							
	夜間	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	
②県道46号 (損傷箇所)	昼間	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行		
	夜間							
③上溝田中公園 付近	昼間							
	夜間	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	

なお、天候などの都合により、予定が変わる場合があります。

次回の更新予定日 11月20日(木)