

下水道管損傷箇所復旧に向けた作業状況

2025年11月20日現在

1



11月20日までの**実績**：堆積物除去とシールド先端部の止水対策を実施しています。

- 流域下水管や道路への影響がないこと確認するためのモニタリングを実施しました。
- 堆積物撤去作業を実施しました。
- シールド機先端部の止水対策を実施しました。

流域下水道管内の堆積物を**約33.0ton撤去**しました（11月19日までの累計）



撤去作業の状況
（1日の作業での撤去状況 約3～4ton）



撤去した堆積物
（これまでの作業の累積）

✓

来週【11月24日(月)～11月30日(日)】の作業予定

- 流域下水管や道路への影響がないこと確認するための**モニタリングを継続**して実施します。
- **堆積物撤去を継続**して実施します。
- 来週は、上記作業のため道路規制を予定しており、ご迷惑をおかけいたします。

場 所	時間帯	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日
		月(祝日)	火	水	木	金	土	日
①上溝南中学校 付近	昼間		片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行		
	夜間							
②県道46号 (損傷箇所)	昼間		片側交互通行	片側交互通行				
	夜間							
③上溝田中公園 付近	昼間		片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行		
	夜間							

なお、天候などの都合により、予定が変わる場合があります。

✓

次回の更新予定日 11月27日(木)