

下水道管損傷箇所復旧に向けた作業状況

2025年12月25日現在

1

✓ 12月24日までの**実績**：堆積物除去作業を実施しています。

- 流域下水管や道路への影響がないこと確認するためのモニタリングを実施しました。
- 堆積物撤去作業を実施しました。**年内に堆積物撤去が完了する見込み**です。

流域下水道管内の堆積物を**約90.5ton撤去**しました（12月24日までの累計）



✔

【1月5日(月)～1月11日(日)】の作業予定

- 12月27日(土)～来年1月4日(日)は、年末年始休工とさせていただきます。
- 流域下水管や道路への影響がないこと確認するための**モニタリングを継続**して実施します。
- 下水道管の**本復旧に向けた準備作業**を実施します。
- 1月5日の週は、上記作業のため道路規制を予定しており、ご迷惑をおかけいたします。

場 所	時間帯	1月5日	1月6日	1月7日	1月8日	1月9日	1月10日	1月11日
		月	火	水	木	金	土	日
①上溝南中学校 付近	昼間	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行		
	夜間							
②県道46号 (損傷箇所)	昼間	片側交互通行						
	夜間							
③上溝田中公園 付近	昼間	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行		
	夜間							

なお、天候などの都合により、予定が変わる場合があります。

✔

次回の更新予定日 1月8日(木)