
　　：予定
　　：実績

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

2号機

調査工程

報告時期

影響評価

局所核特性への影響評価

3号機

状況把握
５号機　燃料集合体外観点検

安全解析への影響評価

7号機

ファイバースコープ点検

炉心特性への影響評価

4号機

5号機

6号機

燃料集合体外観点検

　上段：使用済燃料の点検
　下段：原子炉内継続使用予定燃料の点検

1号機

原因究明
モックアップ試験（燃料集合体模擬）及びチャンネル・ボックス装着荷重評価

モックアップ試験（短尺）及びウォータ・ロッド曲がり荷重評価

調査スケジュール

平成24年 平成25年

 　▲
26日

▲
6日

▲
7日
（中間報告）（中間報告） （中間報告）

点検状況に応じて適宜報告

別紙４


