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福島第⼀廃炉推進カンパニー

○⼀時保管エリアW2において、廃棄物を保管しているコンテナ（1基）の底部に溜
まっていた⽔が漏えいしたことを踏まえ、速やかに以下の点検･確認を⾏うこととし
ております。
①バウンダリ機能が必要（※1）なコンテナ（5,338基※2）の外観⽬視点検
②内容物が把握できていないコンテナ（4,011基※2）の内容物確認

（7⽉1⽇お知らせ済み）

○コンテナの外観⽬視点検については、7⽉中の点検完了に向けて、概ね順調に点検作
業が進捗しており、7⽉20⽇時点で、点検対象のコンテナ5,338基中、4,731基の確
認が完了しております。

○⼀⽅、⼀時保管エリアP2においては、点検作業を進める中で、エリアの⼀部に狭隘
な場所が確認されております。当該の狭隘な場所については、現在使⽤している重機
の進⼊が困難であることから、重機を変更する必要があります。また、重機変更に伴
い、安全確保の観点から、作業場所を新たに設定し直す必要があることから、当該の
狭隘な場所に設置されているコンテナ（24基）の外観⽬視点検については、完了時
期が8⽉上旬までになる⾒通しです。

○なお、内容物が把握できていないコンテナの内容物確認を8⽉より、順次開始してい
く予定です。

福島第⼀原⼦⼒発電所 ⼀時保管エリアに保管している
コンテナの外観⽬視点検の進捗状況について（続報）
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※１︓シート養⽣やコンテナ収納が必要となる,表⾯線量率が0.1mSv/h以上 (ガンマ),または0.01mSv/h以上(ベータ)のガレキ類
※２︓5,338基と4,011基のうち3,426基は同じコンテナであり,①②の対象コンテナ総数は5,923基となる



点検ｴﾘｱ 点検対象総基数
点検完了基数

点検未完了基数腐⾷等確認基数
※すべて補修済

Ｅ１ 1,598 1,438 387 160

Ｅ２ 428 428 19 0

Ｆ１ 99 99 28 0

Ｐ２ 361 264 3 97

Ｘ 1,363 1,194 119 169

Ｗ 1,489 1,308 63 181

合計 5,338 4,731 619 607

【参考】コンテナ外観⽬視点検の進捗状況（7⽉20⽇時点）

 点検が完了している4,731基のコンテナのうち、619基のコンテナにおいて、著しい腐⾷
やへこみを確認。当該コンテナについては、全数速やかに養⽣テープによる補修を実施。
 また、6⽉1⽇にお知らせしたコンテナ1基からの漏えいを除き、⽔の漏えいがないことを
⽬視確認およびコンテナ外表⾯の線量当量率測定により確認。
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