
東京電力株式会社
2015年11月26日1、3号機飛散防止剤散布実績及び予定

4.作業時散布の実績及び予定（1号機）
当該週の散布範囲

日

散布面積合計（m2）

平均散布量（L/m2・回）

6.33E-5 （最大） 6.44E-5 （最大） 7.45E-5 （最大） 8.57E-5 （最大） 6.90E-5 （最大） 1.19E-4 （最大） 1.26E-4 （最大）

ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小）

日

散布面積合計（m2）

平均散布量（L/m2・回）

8.87E-5 （最大） 8.59E-5 （最大） 9.28E-5 （最大） 8.79E-5 （最大） 5.20E-5 （最大） 7.62E-5 （最大） 6.62E-5 （最大）

ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小）

日

散布面積合計（m2）

平均散布量（L/m2・回）

9.44E-5 （最大） 8.02E-5 （最大） 6.24E-4 （最大） 1.14E-4 （最大） 1.04E-4 （最大） 8.56E-5 （最大） 8.15E-5 （最大）

ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小）

日

散布面積合計（m2）

平均散布量（L/m2・回）

4.36E-4 （最大） 1.12E-4 （最大） 8.71E-5 （最大） 1.07E-4 （最大） 8.71E-5 （最大） 1.58E-4 （最大） 2.20E-4 （最大）

ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小）

日

散布面積合計（m2）

平均散布量（L/m2・回）

1.47E-4 （最大） 1.27E-4 （最大） 1.49E-4 （最大） － （最大） － （最大） － （最大） － （最大）

ND （最小） ND （最小） ND （最小） － （最小） － （最小） － （最小） － （最小）

日

散布面積合計（m2）

平均散布量（L/m2・回）

－ （最大） － （最大） － （最大） － （最大） － （最大） － （最大） － （最大）

－ （最小） － （最小） － （最小） － （最小） － （最小） － （最小） － （最小）

※1　表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=検出限界値（6.0E-7）未満を示す 平成27年11月25日時点

10月

25（日）

－

連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

26（月） 27（火） 28（水） 29（木） 30（金） 31（土）

－

散布対象作業 － － － － － － －

－ － － － － － －

－ － － － － －

11月

1（日） 2（月） 3（火） 4（水） 5（木）

－ － － －

6（金） 7（土）

－

散布対象作業 － － － － － － －

－ － － － － － －

－ － －

連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

8（日） 9（月） 10（火） 11（水） 12（木） 13（金） 14（土）

－

散布対象作業 －
支障鉄骨撤去 支障鉄骨撤去

－ － － －
鉄骨 鉄骨

－ 424 763 － － － －

－ 2.1 2.1 － － － －

連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

15（日） 16（月） 17（火） 18（水） 19（木） 20（金） 21（土）

－

散布対象作業 － － － －
支障鉄骨撤去 支障鉄骨撤去 支障鉄骨撤去

鉄骨 鉄骨 鉄骨

－ － － － 7 14 14
－ － － － 11.5 11.4 11.5

支障鉄骨撤去

連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

22（日） 23（月） 24（火） 25（水） 26（木）

鉄骨

27（金） 28（土）

－

散布対象作業 －
支障鉄骨撤去 支障鉄骨撤去 支障鉄骨撤去 支障鉄骨撤去

14 － － －

支障鉄骨撤去

鉄骨 鉄骨 鉄骨 鉄骨 鉄骨

－

－ 12 15.1 － － － －

－ 17.5

連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

29（日） 30（月） 1（火） 2（水） 3（木） 4（金） 5（土）

―
12月

散布対象作業 －
支障鉄骨撤去 支障鉄骨撤去 支障鉄骨撤去 支障鉄骨撤去 支障鉄骨撤去

鉄骨 鉄骨 鉄骨 鉄骨 鉄骨 鉄骨

－ － － － －

支障鉄骨撤去

連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

－

－ － － － － － －

－

北1 北2 北3 南3 南2 南1

PN

9日

10日

北1 北2 北3 南3 南2 南1

PN

19,20,21日

北1 北2 北3 南3 南2 南1

PN

23,24日



東京電力株式会社
2015年12月10日1、3号機飛散防止剤散布実績及び予定

4.作業時散布の実績及び予定（1号機）
当該週の散布範囲

日

散布面積合計（m2）

平均散布量（L/m2・回）

1.47E-4 （最大） 1.27E-4 （最大） 1.49E-4 （最大） 1.82E-4 （最大） 1.55E-4 （最大） 9.78E-5 （最大） 1.11E-4 （最大）

ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小）

日

散布面積合計（m2）

平均散布量（L/m2・回）

1.40E-4 （最大） 1.19E-4 （最大） 1.33E-4 （最大） 2.04E-4 （最大） 1.21E-4 （最大） 1.50E-4 （最大） 1.21E-4 （最大）

ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小）

日

散布面積合計（m2）

平均散布量（L/m2・回）

1.17-4 （最大） 9.06E-5 （最大） 1.02E-4 （最大） － （最大） － （最大） － （最大） － （最大）

ND （最小） ND （最小） ND （最小） － （最小） － （最小） － （最小） － （最小）

日

散布面積合計（m2）

平均散布量（L/m2・回）

－ （最大） － （最大） － （最大） － （最大） － （最大） － （最大） － （最大）

－ （最小） － （最小） － （最小） － （最小） － （最小） － （最小） － （最小）

日

散布面積合計（m2）

平均散布量（L/m2・回）

－ （最大） － （最大） － （最大） － （最大） － （最大） － （最大） － （最大）

－ （最小） － （最小） － （最小） － （最小） － （最小） － （最小） － （最小）

※1　表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=検出限界値（6.0E-7）未満を示す 平成27年12月9日時点

－ － － －

12月

11月

－ － － － －

鉄骨 鉄骨 鉄骨 鉄骨
－ －

支障鉄骨撤去 支障鉄骨撤去 支障鉄骨撤去 支障鉄骨撤去

連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

－

－ － －

－ － － － － － －

－ －

24（木） 25（金） 26（土）

－ － －

散布対象作業 －

連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

20（日） 21（月） 22（火） 23（水）

－ －

－ －

－ － － － － － －

鉄骨

－ － － － － －

散布対象作業 －
支障鉄骨撤去

－

連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

13（日） 14（月） 15（火） 16（水） 17（木） 18（金） 19（土）

－ － － － － －

支障鉄骨撤去

鉄骨

－ － － － －

11（金）

－ －

12（土）

－

散布対象作業 － － － －

－

6（日） 7（月） 8（火） 9（水） 10（木）

－

－ －

－ － － － － － －

1（火） 2（水） 3（木） 4（金）

－ － － －

－ －

14.5 － － 4.1

－

散布対象作業 － － －

30（月）

－ －

23（月） 24（火） 25（水） 26（木）

17.5 14 3.5 －

22（日）

－

散布対象作業 －

－ －

－

連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

29（日）

連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

27（金） 28（土）

75

5（土）

12 15.1

北1 北2 北3 南3 南2 南1

PN

23,24,25,28日


