

文書番号：
年 月 日

電力設備移設要請書

東京電力パワーグリッド株式会社 宛

申請者：

下記のとおり、電力設備の移設を要請します。

記

1. 移 設 原 因 事 業 名：
2. 同 事 業 施 行 期 間：
3. 移 設 要 請 の 法 的 根 拠：
4. 移 設 対 象 設 備：
5. 設 備 所 在 地：
6. 移 設 希 望 時 期：
7. 添 付 資 料：電力設備移設要請チェックリスト(必ず添付をお願いします)、
工事概要（位置図、平面図、構造図、縦横断図、埋設物図面、計画
平面図と公図の重ね図、写真、その他）、
施工計画、全体工程、移設先計画図（案）等

以 上

<担 当 者>

所 属：

名 前：

連 絡 先：

電力設備移設要請 チェックリスト

項 目	チェック項目	
1. 「電柱等の円滑な移設に向けたご協力をお願いについて」をご一読いただき、内容についてご理解いただけましたか	□は い	□い い え
2. 電力設備工事期間を考慮した工事工程となっていますか	□は い	□い い え
3. 工事関係図面（位置図、平面図、構造図、縦横断図、埋設物図面、計画平面図と公図の重ね図、写真など）は添付頂けましたか	□は い	□い い え
4. 移設対象設備本柱 5 本以下における移設希望時期について、改修方法決定から、概ね 6 ヶ月以上を確保頂けますか	□は い	□い い え
5. 移設回避・縮小をご検討いただけましたか	□は い	□い い え
6. 関係者への事業説明や用地買収は完了していますか	□は い	□い い え
7. 工事実施時期を見据え、工事施工区域ごとに分割申し込みをされていますか	□は い	□い い え
8. 現地に境界杭、測量杭などは設置してありますか	□は い	□い い え
9. その他特記事項		

- ※ **9.その他特記事項について、電力設備移設工程に著しく影響を与える事項（盛土・切土、農耕状況、工作物設置等）がある場合には、必ず記載をお願いいたします。**
- ※ 「いいえ」に該当する項目がある場合には、電力設備移設要請前に工事内容等について、再度のご検討をお願いいたします。
- ※ 「いいえ」に該当する項目がある場合には、移設希望時期までに電力設備を移設できない場合がございます。
- ※ 実際の所要期間は、当社設備の設置状況や他社通信設備等の設置状況、用地交渉状況等により、大幅に変動する場合があります、ご希望に添えない場合もございます。

記入例

文書番号：東土整〇〇〇号

2022年4月1日

電力設備移設要請書

東京電力パワーグリッド株式会社 宛

申請者：〇〇市長 東電 太郎

※押印は不要です

下記のとおり、電力設備の移設を要請します。

記

- 移設原因事業名：市道123号線拡幅工事
- 同事業施行期間：2022年10月～2023年3月
- 移設要請の法的根拠：道路法第71条第2項第3号
- 移設対象設備：新橋23号柱、24号柱、25号柱 計3本
- 設備所在地：〇〇県〇〇市1-2-3
- 移設希望時期：2022年12月末
- 添付資料：電力設備移設要請チェックリスト(必ず添付をお願いします)、
工事概要(位置図、平面図、構造図、縦横断図、埋設物図面、計画
平面図と公図の重ね図、写真、その他)、
施工計画、全体工程、移設先計画図(案)等

以上

<担当者>

所属：〇〇市役所 道路建設課 工事係

名前：東電 花子

連絡先：touden.hanako@〇〇.jp

記入例

電力設備移設要請 チェックリスト

項目	チェック項目	
1. 「電柱等の円滑な移設に向けたご協力のお願いについて」をご一読いただき、内容についてご理解いただけましたか	<input checked="" type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
2. 電力設備工事期間を考慮した工事工程となっていますか	<input checked="" type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
3. 工事関係図面（位置図、平面図、構造図、縦横断図、埋設物図面、計画平面図と公図の重ね図、写真など）は添付頂けましたか	<input checked="" type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
4. 移設対象設備本柱 5 本以下における移設希望時期について、改修方法決定から、概ね 6 ヶ月以上を確保頂けますか	<input checked="" type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
5. 移設回避・縮小をご検討いただけましたか	<input checked="" type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
6. 関係者への事業説明や用地買収は完了していますか	<input checked="" type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
7. 工事実施時期を見据え、工事施工区域ごとに分割申し込みをされていますか	<input checked="" type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
8. 現地に境界杭、測量杭などは設置してありますか	<input checked="" type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
9. その他特記事項 例) 大幅な盛土・切土がありますので、造成完了後（〇/〇以降）に工事願います。 例) 田への水入れ前（〇/〇頃）までに、建柱願います。 例) 道路構造物（縁石）設置まで（〇/〇頃）に工事願います。		

- ※ **9.その他特記事項について、電力設備移設工程に著しく影響を与える事項（盛土・切土、農耕状況、工作物設置等）がある場合には、必ず記載をお願いいたします。**
- ※ 「いいえ」に該当する項目がある場合には、電力設備移設要請前に工事内容等について、再度のご検討をお願いいたします。
- ※ 「いいえ」に該当する項目がある場合には、移設希望時期までに電力設備を移設できない場合がございます。
- ※ 実際の所要期間は、当社設備の設置状況や他社通信設備等の設置状況、用地交渉状況等により、大幅に変動する場合があります、ご希望に添えない場合もございます。

電力設備移設要請書に必ず添付ください。