
東京電力ホールディングス株式会社
放射性廃棄物処理・処分

2020／3／27現在

23 1 8 15 22 29 5 12 19 下 上 中 下 前 後

現
場
作
業

現
場
作
業

建築工事
・2020年度下期：竣工予定
・2017年4月11日：実施計画変更認可申請
・2017年8月22日：実施計画変更認可申請（一部補正）
・2017年11月9日：実施計画変更認可申請（一部補正）
・2018年3月29日：実施計画変更認可申請（一部補正）
・2018年4月19日：実施計画認可
・2018年11月12日：２工区エリア引渡
　建築→機械工事

使用前検査「良」判定受領。
・第1回：2018年7月26,27日
・第2回：2019年1月29,30日)
・第3回：2019年4月18,19日
・第4回：2019年6月11日
詳細協議の上、次回を以下にて調整中。
　第5回：2020年6月下旬

外構工事
土木工事：増設廻り　ppフェンス工事、雨水排水側溝、道路工事
防管工事：増設廻り　ppフェンスケーブル付帯工事
電気工事：増設廻り　接地線、電路工事
配電工事：増設廻り　配電柱設置、架線敷設工事

機械工事

使用前検査
・2019年2月7日：「良」判定受領。
(1号検査　焼却設備のうちロータリーキルン)
・2019年6月25日：「良」判定受領。
(1号検査　焼却設備のうちストーカ・二次燃焼機)
・2019年１０月２５日：「良」判定受領。
（１号検査　焼却設備のうち排ガス冷却機・煙道の一部）
・2019年１２月１８日：「良」判定受領
（１号検査　焼却設備のうちプレフィルター、一次・二次排ガス
　フィルター、排気筒、煙道の一部）

増設雑固体廃棄
物焼却設備

雑固体廃棄物焼
却設備

（実　績）
　・処理運転   　（Ａ・Ｂ系）

（予　定）
   ・処理運転   　（Ａ・Ｂ系）

覆土式一時保管
施設 3,4槽の設
置

現
場
作
業

１．発生量低減
対策の推進

一時保管エリア
の追設／拡張

保
管
管
理
計
画

固
体
廃
棄
物
の
保
管
管
理
、

処
理
・
処
分
計
画

２．保管適正化
の推進

大型廃棄物保管
庫の設置

現
場
作
業

検
討
・
設
計

（実　績）
　・足場材貸出による再使用

（予　定）
　・足場材貸出による再使用

現
場
作
業

（実　績）
　

（予　定）

検
討
・
設
計

（実　績）
　・建物付帯（給排水衛生・電気・消防）設備工事
　・内装塗装工事
　・外構建築（雨水側溝）工事
　・外構他工事（土木（廃棄物基盤G）、防護管理G）

　・主要機器搬入、据付工事

（予　定）
　・建物付帯（給排水衛生・電気・消防）設備工事
　・内装塗装工事
　・外構他工事（土木（廃棄物基盤G））

　・主要機器搬入、据付工事、系統試験

検

討

・

設

計

（実　績）
　・運用中
　

（予　定）
　・雨水浸透防止追加対策工事

検
討
・
設
計

検
討
・
設
計

（実　績）
・準備工事（掘削、地盤改良等）

　

（予　定）
現
場
作
業

・2017年3月27日：足場材貸出運用開始

分
野
名

（実　績）
　・運用中

（予　定）
現
場
作
業

放射性廃棄物処理・処分　スケジュール

これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定 5月 6月
括
　
り

持込抑制策の検
討

作業内容 2月 4月3月

検
討
・
設
計

固体廃棄物貯蔵
庫の設置

・準備工事　２０１９年６月３日～2020年2月25日
・基礎工事　工程調整中
・鉄骨・外壁・屋根工事　工程調整中

　

・2019年3月：設置工事完了
・2019年4月：運用開始

・2020年3月～2020年8月：雨水浸透防止追加対策工事

【A系】
・定期点検 2020年2月1日～2月29日
・処理運転再開　2020年3月13日
・温度計不具合の水平展開で確認した結果、Ａ系にも同様の損
傷がみられた。

【B系】
・定期点検 2020年2月1日～2月29日
　温度計の損傷原因について調査継続。
・処理運転再開　2020年3月13日

・2014年8月12日：安全協定に基づく事前了解

備　考

・2018年1月：竣工
・2018年2月：運用開始

・2017年6月14日：使用前検査（エリアG12槽分）
・2017年8月9日：使用前検査（エリアG22槽分）

・2015年7月17日：実施計画変更認可申請認可

【A系】

【B系】

足場材貸出による再使用

運用中

ガレキ減容・運搬・保管

機械基礎工事/配管・空調ダクト等設置工事

キルン・ストーカー・二次燃焼器・排ガス冷却器・煙道搬入・据付工事

バグフィルター搬入・据付工事

建物付帯設備（給排水衛生・電気・消防）工事

運用中

外構工事（道路・雨水側溝・屋外機械台基礎、電路、建柱、架線）

定期点検

定期点検、原因調査・点検

処理運転

PPフェンス工事（フェンス・フェンス基礎・ケーブル他機器）

系統試験

処理運転

土木工事（道路・雨水側溝）最新工程反映

最新工程反映

最新工程反映

最新工程反映

雨水浸透防止追加対策工事



東京電力ホールディングス株式会社
放射性廃棄物処理・処分

2020／3／27現在

23 1 8 15 22 29 5 12 19 下 上 中 下 前 後

分
野
名

これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定 5月 6月
括
　
り

作業内容 2月 4月3月 備　考

・2018年2月28日:竣工（施設管理棟）
・2018年3月15日運用開始(施設管理棟)

・2017年8.月7日：杭工事完了
・2018年11月15日：地上１階躯体工事開始
・2019年3月15日：地上2階躯体工事開始
・2019年7月22日：地上3階躯体工事開始
・2019年11月7日：鉄セルの搬入・据付開始

・201７年3月7日:
JAEA分析研究施設第1棟
 実施計画変更認可
（原規規発第1703071号）

３．瓦礫等の管理・発電所全体から
新たに放出される放射性物質等によ
る敷地境界線量低減

５．JAEA分析・研究施設の整備
（施設管理棟、第１棟、第２棟）

除染装置
（AREVA）

スラッジ

汚染水：建屋スラッジを含む滞留水を分析中。

瓦礫：2号機原子炉建屋外壁及び屋上、４号機原子炉建屋内盤類
等のデータを取り纏め中。

水処理二次廃棄物：ALPS吸着材を分析中。活性炭吸着材の
データを取り纏め中。

・分析試料（瓦礫）の輸送を2月19日に実施。

・多核種除去設備の運転状況に応じて順次試料を採取

・これまでの分析結果は以下のウェブページにまとめられてい
る
https://fukushima.jaea.go.jp/hairo/work/tech-info.html

・建屋内除染
　2019年5月7日～2020年9月予定
　
　
・除染装置系統フラッシングおよび造粒固化体貯槽（D）除塩
　：2018年9月10日～2020年3月末

現
場
作
業

検
討
・
設
計

現
場
作
業

・スラッジ除染方法検討完了
　　　　2018年6月27日

検
討
・
設
計

検
討
・
設
計

（実　績）
　・一時保管エリアの保管量確認／線量率測定および集計
　・ガレキ等の将来的な保管方法の検討
　・線量低減対策検討
　・ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続

（予　定）
　・一時保管エリアの保管量確認／線量率測定および集計
　・ガレキ等の将来的な保管方法の検討
　・線量低減対策検討
　・ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続

現
場
作
業

（実　績）
   ・安定化設備の設計検討
 
（予　定）
　・安定化設備の設計検討

４．固体廃棄物の性状把握

ALPSスラリー
安定化設備

保
管
管
理
計
画

処
理
・
処
分
計
画

固
体
廃
棄
物
の
保
管
管
理
、

処
理
・
処
分
計
画

現
場
作
業

検
討
・
設
計

（実　績）
　・第1棟建屋現地工事
　　連絡通路等工事（連絡通路外壁工事、1,2,3階ダクト工事(継続)等）
　　主要内装設備等工事（鉄セル等の搬入・据付等）

（予　定）
　・第1棟建屋現地工事
　　連絡通路等工事（連絡通路内外装工事、1,2,3階ダクト工事(継続)等）
　　主要内装設備等工事（鉄セル等の搬入・据付（継続）等）

（実　績）
   ・スラッジ対処方法及び除染方法検討
 

（予　定）
　・建屋内除染

   ・除染装置系統フラッシングおよび造粒固化体貯槽（D）除塩

検
討
・
設
計

現
場
作
業

（実　績）
　・【研究開発】固体廃棄物のサンプリング・分析
　・【研究開発】JAEAにて試料の分析（現場：JAEA東海等）
　・分析試料のJAEA東海・民間分析施設への輸送
 

（予　定）
　・【研究開発】固体廃棄物のサンプリング・分析
　・【研究開発】JAEAにて試料の分析（現場：JAEA東海等）

線量低減対策検討

一時保管エリアの保管量、線量率集計一時保管エリアの保管量、線量率集計

ガレキ等の将来的な保管方法の検討

一時保管エリアの保管量確認、線量率測定

ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続

一時保管エリアの保管量、線量率集計

除染装置系統フラッシングおよび造粒固化体貯槽(D)除塩

スラッジ対処方法検討

【研究開発】固体廃棄物のサンプリング・分析

固体廃棄物のサンプリング

【研究開発】JAEAにて試料の分析（現場：JAEA東海等）

水処理二次廃棄物（吸着材）の分析等

（α核種、β核種、γ核種）

汚染水（滞留水、処理水、建屋スラッジ）の分析等

（α核種、β核種、γ核種）

瓦礫の分析等

（α核種、β核種、γ核種）

建屋内除染

連絡通路等工事、主要内装設備等工事

安定化設備の設計検討



A 0.21 500 ｍ3 微減 ｍ3 ⑥ 0 %

B 0.01 5,300 ｍ3 0 ｍ3 — 100 %

Ｃ 0.01未満 63,200 ｍ3 -100 ｍ3 ①②⑦ 100 %

Ｆ２ 0.01未満 6,400 ｍ3 0 ｍ3 — 85 %

Ｊ 0.01 6,200 ｍ3 0 ｍ3 — 78 %

N 0.01未満 9,600 ｍ3 0 ｍ3 — 96 %

Ｏ 0.01未満 43,900 ｍ3 +300 ｍ3 ③④ 85 %

Ｐ１ 0.01未満 54,200 ｍ3 +1,500 ｍ3 ①②③ 85 %

Ｕ 0.01未満 700 ｍ3 0 ｍ3 — 100 %

Ｖ 0.01 5,900 ｍ3 0 ｍ3 — 98 %

AA 0.01未満 12,500 ｍ3 +400 ｍ3 ⑤ 34 %

Ｄ 0.01未満 2,600 ｍ3 0 ｍ3 — 58 %

Ｅ１ 0.02 14,200 ｍ3 0 ｍ3 — 89 %

Ｐ２ 0.01 5,800 ｍ3 0 ｍ3 － 64 %

Ｗ 0.03 12,000 ｍ3 +300 ｍ3 ② 41 %

X 0.01 7,900 ｍ3 0 ｍ3 — 65 %

Ｌ 0.01未満 16,000 ｍ3 0 ｍ3 — 100 %

Ｅ２ 0.01未満 1,200 ｍ3 +300 ｍ3 ①②④ 68 %

Ｆ１ 0.01未満 600 ｍ3 0 ｍ3 — 99 %

Ｑ 0.04 0 ｍ3 0 ｍ3 — 0 %

289,800 ｍ3 +3,100 ｍ3 — 71 %

Ｇ 0.01未満 25,300 ｍ3 0 ｍ3 — 63 %

Ｈ 0.01未満 31,700 ｍ3 0 ｍ3 — 74 %

Ｍ 0.01未満 39,600 ｍ3 0 ｍ3 — 88 %

Ｖ 0.01 300 ｍ3 +100 ｍ3 ⑧ 6 %

Ｇ 0.01未満 26,200 ｍ3 0 ｍ3 — 88 %

Ｔ 0.01未満 11,100 ｍ3 0 ｍ3 — 94 %

134,200 ｍ3 +100 ｍ3 — 76 %

48,200 ｍ3 +1,000 ｍ3 — 71 %

※１　100m3未満を端数処理しており、微増・微減とは100m3未満の増減を示す。

※２　主な変動理由：①タンク関連工事　②1～4号機建屋周辺瓦礫撤去関連工事　③構内一般廃棄物　④敷地造成関連工事　⑤フランジタンク除染作業

　　　　　　　　　　⑥エリア整理のための移動（Ａ→固体庫）　⑦砕石取り出し　⑧伐採木受入　⑨使用済保護衣等受入　

※３　端数処理で100m3未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。

※４　水処理二次廃棄物（小型フィルタ等）を含む。

779 本 0 本

228 本 +2 本

1 本 +1 本

既設 1,719 基 +8 基

増設 1,660 基 +27 基

高性能 74 本 0 本

既設 15 塔 0 塔

210 本 0 本

・水位計0%以上の保管量：9245 [㎥]

　タンク底部～水位計の保管量(DS)：約100[㎥]

水
処
理
二
次
廃
棄
物

使用済吸着塔
保管施設

多核種除去設備等保管容器

高性能多核種除去設備使用済ベッセル

（74%）

モバイル式処理装置等使用済ベッセル及びフィルタ類

廃スラッジ
貯蔵施設

廃スラッジ 597
（85%）

・吸着塔一時保管施設の増容量が認可（2015年12月14日）
・使用前検査完了（2017年5月26日）に伴う保管容量増（第四施設架台129塔分）

濃縮廃液タンク 濃縮廃液

セシウム吸着装置使用済ベッセル

ｍ3

9,345 ｍ3

・タンク水位の変動は、計器精度±１％の誤差範囲内。（現場パトロール異常なし）

9345 ／ 10300

第三セシウム吸着装置使用済ベッセル

東京電力ホールディングス株式会社
放射性廃棄物処理・処分

2020年3月27日

合計（使用済保護衣等）

保
護
衣

・使用済保護衣等焼却量　　6992t（2020年2月末累積）
・焼却灰(ブラスト材含む)のドラム缶数　1750本（2020年2月末累
積）

48200 ／ 68300容器 0.03 48,200 ｍ3 +1,000 ｍ3

屋外集積

合計（ガレキ）

71 %

屋外集積

（60%）

屋外集積
（0.1mSv/h以下）

　　　　　　　　瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の管理状況（2020.2.28 時点）

屋外集積
（幹・根・枝・葉）

一時保管槽
（枝・葉）

トピックス

0 ｍ3 ・除染装置の運転計画は無く、新たに廃棄物が増える見込みは無い。
・準備が整い次第、除染装置の廃止について実施計画の変更申請を行う。

（割合）

保管量／保管容量

+23 ｍ3

　　　　　　　トピックス

597 ／ 700

4686 ／ 6372

（71%）

　　　　　　　　水処理二次廃棄物の管理状況（2020.3.5時点）

屋外集積

多核種除去設備処理カラム

第二セシウム吸着装置使用済ベッセル

種類

（91%）

⑨

伐採木一時保管槽

・フランジタンク解体片
　2020年2月末時点でコンテナ1,001基保管。
　エリアP１コンテナ数：622基　（2015年6月15日～）
　エリアAAコンテナ数：379基　（2018年3月15日～）

・エリアＡの運用変更により、保管容量（13,800m3）増加。
　(2020年1月)
・エリアＡは1～30mSv/hの瓦礫類を仮設集積中。これら瓦礫類を固
体庫に移動後、低線量率瓦礫類一時保管エリアとして使用予定。

屋外集積

覆土式一時保管施設 ・主な瓦礫類は、1～３号機工事等で発生した瓦礫類。

・覆土式４槽の受入開始に伴い、保管容量（4,000ｍ3）増加。
  (2018年5月)

・エリアＡの運用変更により、保管容量（7,100m3）減。
　(2020年1月)

屋外集積

・エリアＷでの車両解体（プレス等）完了。(2018年1月)

17900 ／ 24600

（73%）

屋外集積

屋外集積

屋外集積

屋外集積

シート養生

屋外集積

（78%）

+500

保管量※3／保管容量エリア境界
空間線量率
（mSv/h）

保管方法 保管量

208400 ／ 266500

エリア
占有率 （割合）

屋外集積

（46%）
容器※4 ｍ3 ②⑥ 46%

分類 保管量

瓦
礫
類

伐
採
木

シート養生
（0.1～1mSv/h）

覆土式一時保管施設、
容器（1～
30mSv/h）

固体廃棄物
貯蔵庫

容器

屋外集積

シート養生

容器

シート養生

屋外集積

0.01 21,100 ｍ3

分類 前回集約からの増減※1

（2020.1.31 － 2020.2.28）

   変動※2

理由
保管場所

・主な瓦礫類は、1～３号機工事等で発生した瓦礫類。

・固体廃棄物貯蔵庫9棟の運用開始に伴い、保管容量（33,600ｍ3）増
加。
　(2018年2月）

前回集約からの増減
（2020.2.6 － 2020.3.5）

保管場所

合計（伐採木）

シート養生

屋外集積

伐採木一時保管槽

シート養生

（90%）

37300 ／ 41600

（72%）

96900 ／ 134000

21100 ／ 45600

42500 ／ 71000

屋外集積

容器※4

屋外集積

固体廃棄物貯蔵庫

使用済セシウム吸着塔保管施設 Q

D固体廃棄物貯蔵庫

L C

使用済保護衣等

AH

A・BG

Ａ

Ｂ

Ｆ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｇ

Ｈ

Ｊ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｔ

Ｕ

Ｑ

Ｖ

W

P

固体廃棄物貯蔵庫1,2棟

Dﾀﾝｸ

固体廃棄物貯蔵庫3～9棟

AA

X

瓦礫類保管エリア

伐採木保管エリア

瓦礫類保管エリア（予定地）

瓦礫類保管エリア（運用前）

セシウム吸着塔保管エリア

スラッジ保管エリア

スラッジ保管エリア（運用前）

濃縮廃液保管エリア

使用済保護衣等保管エリア



※１　瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の保管量（想定）は、実施計画（２０１９年１月２８日認可）の予測値を示す。
※２　瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の保管容量は、運用上の上限を示す。

　　　　　　　　水処理二次廃棄物の管理状況（2020.3.5時点）　　　　　　　　瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の管理状況（2020.2.28 時点）
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瓦礫類保管量の推移

屋外集積0.1mSv/h以下

シート養生0.1～1mSv/h

覆土式一時保管施設、容器1～30mSv/h

固体廃棄物貯蔵庫

[m3]

・大型休憩所設置工事

・多核種除去設備増設関連工事

・タンク設置関連工事

・タンク設置に伴う廃車両等の撤去

※2 保管容量

0

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

175,000

200,000

2012年02月 2013年02月 2014年02月 2015年02月 2016年02月 2017年02月 2018年02月 2019年02月 2020年02月

伐採木保管量の推移

屋外集積

伐採木一時保管槽

[m3]

※2 保管容量

枝葉をチップ化し

伐採木一時保管槽へ移送。
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2011年05月 2012年05月 2013年05月 2014年05月 2015年05月 2016年05月 2017年05月 2018年05月 2019年05月

水処理二次廃棄物保管量の推移

モバイル式処理装置等使用済ベッセル及びフィルタ類
多核種除去設備処理カラム
高性能多核種除去設備使用済ベッセル
HIC
第三セシウム吸着装置使用済ベッセル
第二セシウム吸着装置使用済ベッセル
セシウム吸着装置使用済ベッセル
スラッジ

吸着塔
[本,基,塔]

スラッジ
[m3]

保管容量（使用済吸着塔）

保管容量（スラッジ）
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濃縮廃液保管量の推移

濃縮廃液

[m3]

保管容量
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2011年06月 2012年06月 2013年06月 2014年06月 2015年06月 2016年06月 2017年06月 2018年06月 2019年06月

使用済保護衣等保管量の推移

使用済保護衣等

2012年10月～2013年7月にＪヴィレッジに保管して

いた10,111ｍ3を福島第一原子力発電所へ輸送。

※2 保管容量

※１ 2020年3月末の保管量（想定）

37.8万m3に達する見込み。

＜主な工事＞

・タンク設置関連工事

・１～４号海側構内整備工事

・敷地造成関連工事

※1 2020年3月末の保管量（想定）

16.0万m3に達する見込み。

※1 2020年3月末の保管量（想定）

5.1万m3に減少する見込み。

[m3]

雑固体焼却設備にて焼却処理開始

（2016年3月）。

設備トラブルにより焼却処理停止

（2016年8月～11月）。

敷地造成関連工事
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スラリー安定化処理設備の
計画状況について

東京電⼒ホールディングス株式会社
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多核種除去設備(ALPS)
セシウムを含む62種の放射性物質(トリチウムを除く)を除去する設備
→①前処理設備，②多核種除去設備の順に処理を進めるなかで，
①でスラリー（鉄共沈・炭酸塩沈殿）が，②で使⽤済吸着材が発⽣

○スラリー，使⽤済吸着材は⾼性能容器(HIC※)へ排出し，HICは⼀時保管
施設にて遮へいして保管

※HIC︓High Integrity Container(⾼性能容器)
⽶国認可品のポリエチレン製容器に，ALPSでの
使⽤向けにステンレス鋼製補強体を付加

HIC
(ポリエチレン部)

HIC
（補強体付加後）

１.1_多核種除去設備(ALPS)と発⽣廃棄物の概要

スラリー

サリー・
キュリオン

淡⽔化
装置

ストロンチウム処理⽔
保管タンク

前処理
設備

多核種
除去設備

HIC HIC

ALPS
処理⽔
保管タンク

使⽤済吸着材

スラリー及び吸着材の発⽣過程

多核種除去設備（ALPS）
/増設多核種除去設備（増設ALPS）

建屋内
滞留⽔

セシウム，ストロン
チウムを除去
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1.2_スラリー安定化処理設備の設置⽬的①

液体状のスラリーを固体に変え，リスクを低減する

ALPSの運⽤開始年(2013年度)から廃炉・汚染⽔対策事業費補助⾦事業とし
てスラリー脱⽔の研究開発に着⼿。実規模機で性能を確認したフィルター
プレス⽅式の脱⽔設備を中⼼としたスラリー安定化処理設備を設置。

炭
酸
塩
ス
ラ
リ
ー

脱
⽔

鉄
共
沈
ス
ラ
リ
ー

脱
⽔

『液体状』を『固体』に安定化

リスク 対策
内包⽔の漏えい
･炭酸塩スラリーが⽔素で膨張，上澄みが溢⽔ 脱⽔

⽔素の滞留
･強震時，滞留⽔素が放出 固体化

ポリエチレン容器の放射線劣化
・HICが経時劣化して，万⼀の落下時に破損

スラリーの抜出し
脱⽔

HIC取扱い・輸送事故による流出 脱⽔
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 概要
フィルタープレス⽅式は，汚泥処理等で広く使⽤されている技術
ろ布をろ板で挟んだ閉鎖空間(ろ室)に処理対象の液体を圧⼊して⽔分を
ろ過し，残ったケーキ分をダイヤフラムで圧搾し，ケーキの⽔分を更に
搾った後，脱⽔ケーキを下部から排出する
スラリーが付着するろ布の経路に洗浄機が組み込まれており，ろ布交換
のための巻取り前に洗浄されるため，作業時の被ばく抑制が可能

安定化(脱⽔)処理装置

参考_フィルタープレス⽅式

ろ布
ろ布洗浄槽

脱⽔
ケーキ

油圧シリンダ

旧ろ布巻取り装置

新ろ布
設置台

ダイヤフラム

ろ板

ろ布

スラリー
連通管

フィード
ピース
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HIC保管容量の安定的な確保
現状のHIC保管を継続した場合も，6,7年程度の保管容量を確保⾒通し
スラリーをHICから抜出し・処理することで，保管量は減少に転じる
• HICの発⽣基数は、⾜下約28基/⽉のところ、Sr処理⽔の処理完了に伴う
ALPS処理量減(2020年夏⾒込︓下図※部)以降，約10基/⽉に低減。
このほかに、ALPS処理⽔の⼆次処理に伴う発⽣基数を考慮する必要がある。

1.2_スラリー安定化処理設備の設置⽬的②
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20
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20
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20
28
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現在

既発⽣分
の処理

追加発⽣分
(都度処理)

炭酸塩ｽﾗﾘｰ 鉄共沈ｽﾗﾘｰ
濃縮廃液ｽﾗﾘｰ

2028発⽣分

処理開始

炭酸塩スラリー(優先度⾼)
鉄共沈スラリー(優先度中)

吸着材(処理対象外)

処理対象物︓

600基/年
×6年

Ｈ
Ｉ
Ｃ
累
積
発
⽣
数(

基)

完了
濃
縮
廃
液
ス
ラ
リ
ー
処
理
期
間

保管容量ｰ運⽤余裕

※HIC
発⽣減 3500基弱

20
29
/4
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洗浄⽔として
供給

2_スラリー安定化処理設備の概要
当該設備は，スラリーを抜出して移送する撹拌・抜出設備，脱⽔設備，保管容器へ
の充填設備，分離⽔・フラッシング廃液・洗浄⽔等を受けリサイクルする⽔処理設
備，ダストの建屋外への放出を抑制する換気・放出管理設備およびユーティリ
ティ・制御・操作等の付帯設備ならびに建屋から構成。

脱⽔設備撹拌・抜出設備

保管
容器

スラリー⼊
HIC搬⼊

フィルタープレス機

廃液
タンク
1

廃液
タンク
2

分
離
⽔

ろ
布
等
洗
浄
⽔

抜
取
り
ス
ラ
リ
ー

フ
ラ
ッ
シ
ン
グ
⽔

攪拌
機

攪拌
機

沈殿物

フィルタ

ろ液→設備内洗浄に
リサイクル ALPS処理

濃縮
スラリー

上 澄

脱⽔物

Ｈ
Ｉ
Ｃ
洗
浄
廃
液

解
砕

蓋締
装置

搬送装置

除染済
HIC

解体→焼却,
転活⽤

内部
汚染物

コンテナ

保管容器
搬出

設備建屋

ALPS
処理済⽔
/ろ過⽔

HIC
(B)

HIC
(A)

供給
タンク

圧⼊ポンプ

抜出しポンプ

⼊
⼝

出
⼝

汚
染
検
査

汚
染
検
査

充填設備

⽔処理
設備

空HIC洗浄･解体
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3_敷地境界への線量影響の抑制
 線源は建屋構造等の遮へいで覆い，敷地境界への影響を抑制
 評価対象︓HIC，脱⽔設備，保管容器，タンク類(含⽔処理設備)
 主要核種︓90Sr/90Y（他の核種の存在⽐は多核種除去設備に準じる）
 主たる遮へい︓鉄筋コンクリート造の建屋

• 脱⽔装置本体以外は地下配置とし，地上階床スラブで遮へい
• 脱⽔装置本体は地上設置のため，鉄筋コンクリート造の遮へいを追設

▽GL

脱⽔設備

廃液
タンク
1

供給
タンク

︓主たる遮へい

HIC

保管容器

タンク類
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安定化処理後に空となったHICは焼却(⼀部は再利⽤を検討)
 ステンレス補強体からHIC(ポリエチレン部)を抜出し，破砕し焼却

 なお，放射線劣化が僅かな⼀部のHICについては，廃棄物削減の観点
から，再利⽤を検討する
• 線量が低く保管期間の短いものを想定
 ただし，再利⽤の検討にあたっては，HIC健全性確保に係るルールを予
め定め，原⼦⼒規制庁と調整してゆく。

4_使⽤後のHICの処理⽅針案

上下リング切断

SUS補強体⼩割り解体

無(

軽)

汚
染
⾦
属

HIC本体

SUS補強体

HIC抜出

焼却炉
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第⼀施設

第⼆施設

第三施設

J1

G7G6

BP7

変
更
位
置

5_HIC保管容量の拡充
 HIC保管容量に更なる裕度を確保をするため，セシウム吸着塔⼀時保管施設
(第三施設)の変更を検討
 具体的には，未使⽤のKURION等64基分⽤ボックスカルバートを，
HIC192基分⽤ボックスカルバートに変更

 敷地境界への線量影響については，HIC保管よりも，KURION等64基分
(BP7にて5.8×10-3mSv/年)が削減される効果の⽅が⼤きい⾒込み(評価中)
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6_今後のスケジュール

2020年度 2021年度 2022年度

設計・検討

設置⼯事

試運転

運転


