
東京電力ホールディングス株式会社
使用済燃料プール対策

2024/8/29現在

21 28 4 11 18 25 1 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

①現地調査等（'13/7/25～）

②作業ヤード整備、構外ヤード地組、外壁調査，R/B外周鉄骨撤去等

【構外】大型カバー換気設備他準備工事

燃料取り出し設備の検討・設計・製作

燃料取り出し設備の検討・設計・製作

乾式キャスク製作・検査

乾式保管設備（共用プール用）検討

高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作

⑥-１プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去

⑥-2 高線量機器取り出し

高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作

⑦高線量機器取り出し

高
線
量
機
器
取
り
出
し

制御棒等高線量機器
取り出し

３
号
機

（実　績）
 　・高線量機器取り出し方法の検討
　 ・プール内ガレキ撤去

（予　定）
　・高線量機器取り出し方法の検討
　・プール内ガレキ撤去
　・高線量機器取り出し

検

討

・

設

計 【主要工程】
○３号機　使用済燃料プール内調査：'21/７/15～'21/10/6
○３号機　使用済燃料プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去：'21/10/7～
〇３号機　使用済燃料プールからの高線量機器取り出し：'23/3/7～現

場
作
業

4
号
機

（実　績）
 　・高線量機器取り出し方法の検討
　
（予　定）
　・高線量機器取り出し方法の検討
　・高線量機器取り出し

【主要工程】
・乾式キャスク搬出作業開始（'22/５/11～）
・乾式キャスク搬出作業[6号機用22基中22基目完了（'24/2/16）】
・乾式キャスク仮保管設備エリア増設（'22/6～23/4/21）
・乾式キャスク仮保管設備エリア増設準備工事（'23/10/18～24/5/31）
・乾式キャスク仮保管設備エリア増設工事（'24/2/9～）
 【規制庁関連】
・実施計画変更申請［設備増設］（'2３/７/６）

乾式保管設備（共用プール
用） 検討・設計・設置工事

（実　績）
　・乾式保管設備（共用プール用）検討

（予　定）
　・乾式保管設備（共用プール用）検討

検
討
・
設
計

●その他プール燃料取
り出し関連作業

共
用
プ
ー

ル

燃料受け入れ

（実　績）
　・使用済燃料受け入れ

（予　定）
　・使用済燃料受け入れ

現
場
作
業

共用プール空き容量確保
（既設仮保管設備受入）

（実　績）
　・乾式キャスク搬出作業
　・乾式キャスク仮保管設備エリア増設
（予　定）
　・乾式キャスク搬出作業
　・乾式キャスク仮保管設備エリア増設

現
場
作
業

検
討
・
設
計

現
場
作
業

【主要工程】
　・６号機使用済燃料受け入れ（６号機→共用プール）：'22/9/19～
　　　【440/1,456体完了（2024/8/26）】
    ・SFPサイフォン防止配管修理工事：２４/2/26～2/28

乾式キャスク製作

（実　績）
   ・乾式キャスク製作・検査

（予　定）
　・乾式キャスク製作・検査

調
達

【主要工程】
・実施計画変更認可済（'20/9/29）
【規制庁関連】
・実施計画変更申請［基数変更及び収納燃料追加］（'2３/３/１５）

【主要工程】
　・６号機使用済燃料搬出（６号機→共用プール）：'22/8/30～
　　　【440/1,456体完了（2024/8/26）】

燃
料
取
扱
設
備

クレーン／燃料取扱機の
設計・製作

プール内ガレキの撤去、
燃料調査等

１
号
機

（実　績）
・燃料取り出し設備の検討・設計・製作
（予　定）
・燃料取り出し設備の検討・設計・製作

検
討
・
設
計

【主要工程】
　・燃料取り出し計画の選択：2014年10月
　　　→プール燃料取り出しに特化したプランを選択
　・ガレキ撤去計画継続検討
　・燃料取り出し計画の選択：'19/12/19

2
号
機

（実　績）
・燃料取り出し設備の検討・設計・製作
（予　定）
・燃料取り出し設備の検討・設計・製作

検
討
・
設
計

【主要工程】
　・燃料取り出し計画の選択：'19/10/31

燃

料

取

り

出

し

６号機使用済燃料の搬出
６
号
機

（実　績）
　・使用済燃料搬出

（予　定）
　・使用済燃料搬出

現
場
作
業

検

討
・
設
計

【主要工程】
〇ガレキ撤去
・ガレキ撤去：'18/1/22～20/11/24（大型カバー設置後に再開予定）
・Ｘブレース撤去：'18/9/19～'18/12/20
・機器ハッチ養生：'19/1/11～'19/3/6
・屋根鉄骨分断：'19/2/5～'19/2/22
・SFP周辺小ガレキ撤去：'19/3/18～'20/9/18
・ウェルプラグ調査：'19/7/17～'19/8/26
・ＳＦＰ内干渉物等調査：'19/8/2、'19/9/4～6　9/20、27
・ウェルプラグ上のH鋼撤去：'19/8/28
・FHM下部支障物撤去：'20/3/3～'20/3/14
・SFPゲートカバー設置：'20/3/16～'20/3/18
・SFP養生設置（準備作業含む）：'20/3 /20～'20/6/18
・FHM支保設置（準備作業含む）：'20/9/15～'20/10/23
・天井クレーン支保設置（準備作業含む）：'20/10/28～'20/11/24
○大型カバー設置
・残置カバー解体（準備作業含む）：'20/11/25～'21/6/19
・大型カバー仮設構台等設置：'21/8/28～'24/4/11
・外壁調査：'21/10/20～
・大型カバー換気設備他準備工事：'21/10/19～
・大型カバーアンカー及びベースプレート設置：'22/4/13～
・本体鉄骨（下部架構）設置：'23/6/19～
【規制庁関連】
・オペレーティングフロア床上ガレキの一部撤去等　実施計画変更認可
（'19/3/1）
・大型カバー　実施計画変更認可（'23/3/23）
・大型カバー換気設備他　実施計画変更認可（'22/10/27）
・燃料取扱設備他　実施計画変更申請（'24/3/26）

※○番号は、別紙配置図と対応

現
場
作
業

2
号
機

（実　績）
　・【構外】ランウェイガーダ設置
　　　（鉄骨地組）
　・R/B南側外壁開口設置
　　　（準備作業含む）

（予　定）
　・【構外】ランウェイガーダ設置
　　　（鉄骨地組）
　・R/B南側外壁開口設置
　　　（準備作業含む）
　・ランウェイガーダ設置

【主要工程】
　〇ヤード・構台作業関連
　・燃料取り出し計画の選択：'19/10/31
　・ヤード整備工事   ：'15/3/11～'16/11/30
　・西側構台設置工事：'16/9/28～'17/2/18
　・前室設置工事　　：'17/3/3～'17/5/16
　・屋根保護層撤去（遠隔重機作業）：'18/1/22～'18/5/11
　・オペレーティングフロア西側外壁開口：'18/4/16～'18/6/21
　・鉄骨トラス状況確認：'18/2/28～18/3/17
　・西側構台設備点検：'19/2/13～'19/3/26
　・地盤改良工事：'21/10/28～'22/4/19
　・構台基礎工事：'22/6/16～'22/11/29
　・構台鉄骨建方：'23/１/23～'24/6/7
　〇オペフロ作業関連
   ・オペレーティングフロア調査：'18/6/25～'21/3/10
　・オペレーティングフロア残置物移動・片付け：'18/8/23～'20/12/11
　・SFP内調査：'20/4/27～'20/6/30（調査：'20/6/10～'20/6/11）
　・【構外】原子炉建屋オペフロ除染作業検証：'21/3/15～'21/7/21
　・原子炉建屋オペフロ除染（その１）：'21/6/22～'22/1/31
　・原子炉建屋オペフロ遮蔽体設置（その１）：'21/9/21～'22/5/27
　・燃料交換機移動：'22/5/30～'22/6/30
　・燃料取扱機操作室撤去：'22/7/1～'22/11/29
　・燃料取扱機操作室撤去片付：～'23/1/31
　・オペフロ南側既設設備撤去：'22/12/上旬～'23/3/30
　・原子炉建屋オペフロ除染（その２）：'23/4/3～’23/11/2
　・原子炉建屋オペフロ遮蔽（その２）：'23/11/2～’24/4/2
 【規制庁関連】
　・西側外壁開口設置　　実施計画変更認可（'17/12/21）
　・燃料取り出し用構台・付帯設備　　実施計画変更認可（'22/4/22）
　・燃料取扱設備　　実施計画変更認可（'22/12/23）
　・南側外壁開口設置　　実施計画変更認可（'24/1/15）

　※○番号は、別紙配置図と対応
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●1号機大型カバーの
設置完了(2023年度

頃）

●1号機燃料取り出し
の開始（2027～

2028年度）

●2号機燃料取り出し
の開始（2024～

2026年度）

●1～6号機燃料取り
出し完了（2031年

内）

カ
バ
ー

燃料取り出し用カバーの
詳細設計の検討

原子炉建屋上部の
ガレキの撤去

燃料取り出し用カバーの
設置工事

１
号
機

（実　績）
　・大型カバー，ガレキ撤去の検討・設計
　・現地調査等
　・作業ヤード整備・外壁調査
　・R/B壁面アンカー等設置
　・本体鉄骨（下部架構）設置
　・【構外】大型カバー換気設備他準備工事

（予　定）
　・大型カバー，ガレキ撤去の検討・設計
　・現地調査等
　・作業ヤード整備・外壁調査
　・R/B壁面アンカー等設置
　・本体鉄骨（下部架構）設置
　・R/B外周鉄骨撤去
　・【構外】大型カバー換気設備他準備工事
　・【構内】大型カバー換気設備他設置工事

10月 11月 12月 1月 2月 以降

　　　　　　　　　　　　　　　使用済燃料プール対策　スケジュール

分
野
名

廃炉中長期実行プラン２０２４
目標工程

括
　
り

作業内容 これまで１ヶ月の動きと今後６ヶ月の予定
7月 8月 9月

大型カバー，ガレキ撤去の検討・設計

（2026年度頃完了予定）

（2026年度頃完了予定）

（2025年度夏頃完了予定）

継続検討中

（2025年度完了予定）

（2025年度完了予定）

（継続検討）

継続製作中

（2025年3月完了予定）

（2025年度夏頃完了予定）

乾式キャスク搬出作業

（2027年度頃完了予定）

（2025年度夏頃完了予定）

（2026年度頃完了予定）

使用済燃料搬出作業

（2025年完了予定）

③:R/B壁面アンカー設置、ベースプレート設置

③:本体鉄骨建方等

【構内】大型カバー換気設備他設置工事

（2025年度完了予定）

使用済燃料受け入れ作業

④R/B南側外壁開口設置（準備作業含む）

（2025年度頃完了予定）

乾式キャスク仮保管設備エリア増設工事

④ランウェイガーダ設置

（2025年2月完了予定）

（2035年度以降完了予定）

【構外】ランウェイガーダ設置（鉄骨地組）

最新工程に見直し

高線量機器取り出し工程に合わせ見直し



廃炉中長期実行プラン2024

2023（実績） 2024 2025 2026 2029 2035年度

プ
ー

ル
燃
料
取
り
出
し

RMマイルストーン

1号機

2号機

3～6号機

共用プール
キャスク

燃料取り出し用構台・開口設置

大型カバー設置

オペフロ除染・遮へい

2号機燃料受入

共用プール燃料搬出・高台での乾式保管

燃料取り出し

燃料取り出し

高線量機器取り出し・プール水抜き

1号機燃料受入

共用プール空き容量確保（増設仮保管設備受入）

5号機燃料受入

燃取設備 検討・設計・製作・試験

燃取設備 検討・設計・製作・試験

1号機大型カバーの設置完了（2023年度頃）

ウェルプラグ処置

1号機燃料取り出し開始（2027～2028年度）

燃料取り出し完了（2031年内）

2号機燃料取り出し開始（2024～2026年度）

ガレキ・天井クレーン等撤去

燃取設備等設置

共用プール燃料用乾式保管設備 検討（金属又はコンクリートキャスク）・設計・設置工事

燃取設備設置等

増設仮保管設備（1～6号機用）

オペフロ除染・遮へい

新設サイトバンカ（高線量機器等保管施設） 検討・設計・設置

高線量機器取り出し・プール水抜き

6号機燃料取り出し

6号機燃料受入

3号機高線量機器取り出し・プール水抜き

既設サイトバンカ高線量機器受入

※原子炉建屋周辺工事（1,2号機SGTS配管撤去工事他）との調整による影響を

精査した結果に加え、原子炉建屋壁面の高線量箇所への安全対策が必要となったことから、

1号機大型カバーは2025年度夏頃の設置完了の予定

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る

5号機燃料取り出し

4号機高線量機器取り出し・大型機器の取り出し準備・プール水抜き

乾式キャスク 製作

共用プール空き容量確保（既設仮保管設備受入）

2024年3月完了予定

F-1

F-2,4

F-3

F-4

F-4

F-4

H-4

F-2,4

F-4

F-4

F-4

＜凡例＞

：工程間の関連

：作業の期間

：変更が見込まれる期間

：追加した工程

：変更/具体化した工程

：実施を取り止めた工程

：リスクマップに関連する工程＊-＊
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