
汚染水対策スケジュール（1/3）

東京電力ホールディングス株式会社
汚染水対策分野

2025/４/24現在

2 9 16 23 30 6 13 20 27 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

集

積

作

業

"（実績・予定）
・３号機：6箇所(2025年度）"		
		

【RO-3】
【建屋内RO 循環設備】
（実績）
　・運転
（予定）
　・運転

現

場

作

業

陸側遮水壁

（実績）
・維持管理運転
（予定）
・維持管理運転

　

現

場

作

業

現

場

作

業

現

場

作

業

1-4号機建屋周辺トレ
ンチ調査

（実績・予定）
・10箇所の調査実施（2024）
・5箇所の調査実施（2025年度)

現

場

作

業

2024年4月24日調査開始
2024年12月19日調査完了（１箇所は、対象トレンチが発見できなかったため、2025年
度に再調査予定）
2025年５月調査開始予定（2025年度）

2024年7月16日準備工事開始
（2025年度：６箇所/6箇所完了予定）

フェーシング（陸側遮
水壁内エリア）

建屋間ギャップ端部止
水対策

【凍土壁内フェーシング（全6万m
2
）】

・２号機建屋西側

これまで１ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定
対象設備・
作業内容

分

野

名

括

　

り

廃炉中長期実行プラン２０２５目標工程 備　考9月

処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転
または処理停止

増設多核種除去設備 前処理設備改造に係る実施計画変更申請（2022年4月28日認可）
　使用前検査終了証受領　2024年5月31日

濃縮廃液の試験的先行処理実施中
前処理設備改造後のHOT試験を実施中

揚水井Ｂ点検停止（2025年6月復旧予定）
３月下旬よりスクリーン製作開始(製作期間が計画より1ヶ月程度要する）

容器封入作業 実規模モックアップ（2023年9月～）
容器封入作業　実施計画変更（2023年3月31日申請）

集積作業 実規模モックアップ（2022年10月～）
集積作業開始（2025年3月26日）

10月以降

プロセス主建屋・高温焼却炉建屋滞留水移送装置の設置に係る実施計画変更（2025年2月
12日申請）

建屋滞留水一時貯留設備の設置に係る実施計画変更（2025年1月21日認可）

α核種除去設備の設置に係る実施計画変更（2024年6月27日申請）

8月

【サブドレン浄化設備】
（実績）
　・処理運転
（予定）
　・処理運転

6月 7月

現

場

作

業

現

場

作

業

【１～４号機　T/B床面スラッジ等の回収方法検討】

5月

容

器

封

入

4月3月

●建屋滞留水の処理

●汚染水発生量を
50～70m3/日程度に

抑制(2028年度末)

汚
染
水
対
策
分
野

建屋内滞留水

設

計

・

工

事

【セシウム吸着装置】
【第二セシウム吸着装置】
【第三セシウム吸着装置】
（実績）
　・処理運転

（予定）
　・処理運転

【１～４号機　滞留水移送装置】
（実績）
　・１～４号機滞留水移送装置運転
　

（予定）
　・１～４号機滞留水移送装置運転
　

現

場

作

業

設

計

・

検

討

現

場

作

業

【α核種除去設備検討】
設

計

・

工

事

【滞留水一時貯留設備設計】

【既設多核種除去設備】
【高性能多核種除去設備】
【増設多核種除去設備】
（実績）
　・処理運転
（予定）
　・処理運転

【プロセス主建屋・高温焼却建屋ゼオライト土嚢の検
討】

【地下水バイパス設備】
（実績）
　・運転
（予定）
　・運転

現

場

作

業

浄化設備

維持管理運転

処理運転

処理運転

処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停
止）

（継続運転）

（継続運転）

（継続運転）

（継続運転）

運転 （継続運転）

1～４号機滞留水移送装置設置 運転

（継続運転）

（2024年度回収方針策定完了）

（2026年度
工事完了予定）

（2027年度
工事完了予定）

詳細設計・工事

詳細設計・工事

（2025年度

容器封入作業着手予定）容器封入作業 詳細設計・工事

設計検討

運転 （継続運転）

集積作業 詳細設計・工事

2号機建屋

【３号機】

2026年3月：完了予定

（2025年3月

集積作業着手）
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汚染水対策スケジュール（2/3）

東京電力ホールディングス株式会社
汚染水対策分野

2025/４/24現在

2 9 16 23 30 6 13 20 27 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

これまで１ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定
対象設備・
作業内容

分

野

名

括

　

り

廃炉中長期実行プラン２０２５目標工程 備　考9月 10月以降8月6月 7月5月4月3月

2018年9月10日　Ｅエリアにおける中低濃度タンクの撤去等について

（実施計画変更認可）

2024年7月17日：Ｄ２タンク解体完了

2025年1月9日：ＥエリアD1タンク内のスラッジ回収作業開始

2025年3月21日：タンク内でのスラッジ回収作業開始

2026年2月：Ｅエリアフランジタンク解体完了予定

2024年8月1日：実施計画変更申請実施

2025年1月22日：補正申請実施

2025年1月27日からタンク付属品の撤去開始

2025年2月3日：実施計画認可

2025年2月14日：解体作業開始

横置きタンクの解体に係る実施計画変更（2024年5月17日認可）

2024年10月10日未使用タンクの搬入実施

2024年11月：未使用タンクから除染解体試験開始

10基/28基　未使用タンク解体完了

2023年10月20日　サブドレン集水設備及び地下水ドレン設備の津波対策に伴う
T.P.33.5m盤への移設について（実施計画変更申請）→　2024年11月1日　変更申請認
可

2025年3月１７日～１９日　使用前検査一部受検完了（高台集水タンク）

　

Ｈ４エリアＮｏ．５タ
ンクからの漏えい対策

（実績・予定）
・汚染の拡散状況把握

現

場

作

業

2月3日に発生した火災トラブルにより現場作業中断中。（再開時期未定）

汚
染
水
対
策
分
野

●タンク関連

●自然災害対策

○サブドレン集水設備高台機能移転
（実績・予定）ろ過水タンク西側整備工事実施（完了）
　　　　　　　地盤改良（完了）
　　　　　　　集水設備設置（１０基）（完了）
　　　　　　　移送設備設置 現

場

作

業

津波対策

（予定）
　・Ｅエリアフランジタンク解体工事
　　：49基解体予定（2025年12月頃）
　・Eエリアフランジタンク（D1）
　　内の残水回収（スラッジ含む）

（実績）解体基数　48基／49基

現

場

作

業

（予定）
　・J8J9タンク解体工事 現

場

作

業

（予定）
　・横置きタンク解体工事

現

場

作

業

タンク解体

モニタリング

Ｅエリアフランジタンク解体工事

（継続実施）

（2025年度タンク解体完了予定*）
*Ｄ１タンク以外は解体完了済み

（2025年上期工事完了予定）

ろ過水タンク西側整備（ろ過水配管リルート工事完了），地盤改良工事（地盤改良完了），集水設備設置（１０基）5月～着手

Eエリアフランジタンク（D1）内の残水回収
（2025年6月回収完了予定）

タンク解体作業

2024年11月6日 除染解体試験開始

J9タンク （3/14） ２基目解体完了
（3/31）3基目解体完了

（これまでのスラッジ回収実績および今後の作業予定から作業工程を見直し回収完了時期を4月から6月に変更）

（4/10）4基目解体完了 （4/21）5基目解体完了
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汚染水対策スケジュール（3/3） 東京電力ホールディングス株式会社
汚染水対策分野

廃炉中長期実行プラン2025

2024（実績） 2025 2026 2027 2030 2036

１～3号機
R/B

1～4号機
T/B等

プロセス
主建屋、
高温焼却炉

建屋

処
理
水
対
策

年度

汚
染
水
対
策

RMマイルストーン

汚染水発生量

建
屋
内
滞
留
水

溜まり水対策

そ
の
他

自然災害対策

設備・施設の
維持・撤去

処理水対策

2.5m盤対策

運用

管理リソースを極力低減した対策計画の策定

調査（具体化した箇所から着手）

局所的な建屋止水

濃縮廃液（上澄み水）の処理方法検討

陸側遮水壁内側敷地舗装

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る

構内溜まり水の除去

汚染水発生量を100m3/日以下に抑制（2025年内）2023年度達成済み

原子炉建屋滞留水を2020年末の半分程度に低減（2022年度～2024年度）2023年3月達成済み

代替タンク

地下水バイパス／サブドレン／陸側遮水壁 維持管理運転

屋根破損部補修（1号機R/B大型カバー設置も含む）

燃料デブリ取り出しの段階に合わせて必要な対策を検討・実施

α核種除去設備

製作・設置

設計

運用

床面スラッジ等の回収装置製作・設置・回収床面スラッジ等の回収方法検討

濃縮廃液（上澄み水）の処理

3号機 1,2,4号機

汚染水発生量を50～70m3/日程度に抑制（2028年度末）

未調査箇所トレンチ溜まり水調査・除去

地下貯水槽 解体撤去

概念検討 設計・撤去

5,6号機（4号機）

製作・設置設計

海域モニタリング

床面露出に向けた水位低下

ゼオライト土嚢等の対策

集積設計・製作・設置（集積）

容器封入設計・製作・設置（容器封入）

＜凡例＞

：工程間の関連

：作業の期間

：変更が見込まれる期間

：追加した工程

：変更/具体化した工程

：実施を取り止めた工程

：リスクマップに関連する工程＊-＊

検討（解析的検討・施工的検討）

試験的先行処理

A-1

E-1

E-2

E-3

E-4

E-5

新設RO 検討・設計・設置 運用

計画の実行

排水路整備

除染装置スラッジ移送設備 検討・設計・製作・設置・移送

新設ALPS 検討・設計・設置 運用

廃炉設備の維持・撤去に係る計画の策定

2024年10月策定

A-3

G-4

G-5
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