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基本設計

ガレキ状況調査結果等の分析・評価、ガレキ撤去計画の継続検討

①現地調査等（'13/7/25～）

②作業ヤード整備 等

③原子炉建屋カバー解体('15/3/16～）
クレーン年次点検

カバー柱・梁取り外し、改造準備

カバー柱・梁取り外し、改造（防風シート含む）

基本検討

④現地調査等

⑤作業ヤード整備 等

⑥西側構台設置 等

⑦屋根保護層撤去等

（３号燃料取り出し用カバー）
詳細設計、関係箇所調整

（３号瓦礫撤去）
⑦作業ヤード整備 等

⑧オペレーティングフロア除染・遮へい工事（'13/10/15～'16/12/27）

⑨燃料取り出し用カバー設置工事('17/1/5～　）

FHMガーダ設置

基本検討

基本検討

クレーン／燃料取扱機の設計検討
クレーン／燃料取扱機のメンテナンス等検討

【主要工程】
　　・燃料取り出し計画の選択：2017年度まで継続検討
　　・ヤード整備工事   ：'15/3/11～16/11/30
　　・西側構台設置工事：'16/9/28～17/2/18
　　・前室設置工事　　：'17/3/3～
【実績】
　　・周辺建屋解体　７/７棟完了（4/20）
　　・路盤整備　　西側完了，南側(変圧器設置場所を除く)完了
 　  ・西側構台建方完了
   　・前室設置完了
      ・前室内設備設置作業中
 
【規制庁関連】
・西側外壁開口設置
　実施計画変更認可申請（2016/6/7）
　実施計画変更認可申請の一部補正（2017/1/26）

　※○番号は、別紙配置図と対応

（実　績）
　・クレーン／燃料取扱機の設計検討
　・クレーン／燃料取扱機のメンテナンス等検討

（予　定）
　・クレーン／燃料取扱機のメンテナンス等検討

検
討
・
設
計

【主要工程】
　　・燃料取り出し計画の選択：2014年10月
　　　→プール燃料取り出しに特化したプランを選択
　　・ガレキ撤去計画継続検討

【主要工程】
○除染・遮へい：
・オペレーティングフロア除染工事：'13/10/15～16/6/10
・オペレーティングフロア遮へい体設置工事：'14/4/4～'16/12/27（完了）
　　大型遮へい体設置：'14/4/4～'16/11/4（完了）
　　補完および構台間遮へい体等設置：'16/8/24～'16/12/2（完了）
　　移送容器支持架台設置：'16/11/24～'16/11/28（完了）

〇燃料取り出し用カバー設置工事：'17/1/5～
・ストッパ設置等：'17/1/17～'17/3/7（完了）
　　　東ストッパ受けボックス'17/1/17設置完了
　　　西ストッパ受けボックス'17/1/20設置完了
　　　西ストッパ'17/2/7建方完了
　　　東ストッパ'17/2/10～13建方完了
・ＦＨＭガーダ設置'17/3/1開始　進捗率：84%
・ＦＨＭガーダ鉄骨海上輸送'17/2/15,3/18.,4/4

【規制庁関連】
・遮へい体の滑動対策
　実施計画変更認可申請の一部補正（2016/8/2）
・燃料取出し用カバー
　実施計画変更認可申請の一部補正（2016/11/29）
　実施計画変更認可申請の一部補正（2017/4/12）
　実施計画変更認可申請の認可　　（2017/4/13）

現
場
作
業

【主要工程】
　　・燃料取り出し計画の選択：2017年度まで継続検討

【規制庁関連】
・クレーン・燃料取扱機ほか
　実施計画変更認可申請（2014/6/25）
　実施計画変更認可申請の一部補正（2015/4/28）
　実施計画変更認可申請の一部補正（2015/10/8）
　実施計画変更認可申請の一部補正（2016/11/29）
　実施計画変更認可申請の一部補正（2017/4/12）
　実施計画変更認可申請の認可（2017/4/13）

備　考

【主要工程】
・燃料取り出し計画の選択：'14/10
　　　→プール燃料取り出しに特化したプランを選択
・原子炉建屋カバー解体再開：'15/3/16
・屋根パネル外し：'15/7/28～10/5完了
・支障鉄骨等撤去：'15/11/9～'16/2/3完了
・散水設備設置：'16/2/4～'16/6/30完了
・小ガレキ吸引：'16/5/30～'16/8/2完了
・壁パネル取り外し前飛散防止剤散布：'16/8/4～'16/9/3
・壁パネル取り外し：'16/9/13～'16/11/10
    実績：18/18枚
（9/13、9/16、9/22、9/26、9/29、10/3、10/4、10/7、10/14、10/15、
10/19、10/22、10/25、10/28、11/1、11/4、11/8、11/10）
・クレーン年次点検：'16/11/23（準備は11/11～）～'17/3/27
・カバー柱・梁取り外し、改造（防風シート含む）：'17/3/31（準備は3/24～）～
【クレーン不具合対応状況】
・交換ジブ取付済み

　※○番号は、別紙配置図と対応
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作業内容

　　　　　　　　　　　　　　　使用済燃料プール対策　スケジュール

下

6月
これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定

7月

燃
料
取
扱
設
備

現
場
作
業

検
討
・
設
計

現
場
作
業

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
対
策

カ
バ
ー

１
号
機

３
号
機

2
号
機

クレーン／燃料取扱機の
設計・製作

プール内瓦礫の撤去、
燃料調査等

燃料取り出し用カバーの
詳細設計の検討

原子炉建屋上部の
瓦礫の撤去

燃料取り出し用カバーの
設置工事

３
号
機

2
号
機

１
号
機

3月 4月 5月

（実　績）
　・燃料取り出し方法の基本検討
（予　定）
　・燃料取り出し方法の基本検討

（実　績）
　・燃料取り出し方法の基本検討

（予　定）
　・燃料取り出し方法の基本検討

現
場
作
業

（実　績）
　・作業ヤード整備
　・オペレーティングフロア除染・遮へい工事
（予　定）
　・作業ヤード整備
　・燃料取り出し用カバー設置工事

検
討
・
設
計

検
討
・
設
計

検
討
・
設
計

（実　績）
　・燃料取り出し方法の基本検討
　・現地調査等
　・作業ヤード整備
　・原子炉建屋カバー解体

（予　定）
　・燃料取り出し方法の基本検討
　・現地調査等
　・作業ヤード整備
　・原子炉建屋カバー解体

検
討
・
設
計

現
場
作
業

（実　績）
　・燃料取り出し方法の基本検討(SFP養生・オペフロ残
置物
　　撤去方法の検討含む)
　・現地調査等
　・作業ヤード整備等
　・西側構台設置等

（予　定）
　・燃料取り出し方法の基本検討
　・現地調査等
　・作業ヤード整備等
　・西側構台設置等

西側開口準備

東京電力ホールディングス株式会社
使用済燃料プール対策

2017年4月27現在

セメントブロア室解体

西側構台設置等

西側外壁開口

追加

追加

追加

重要設備近接部を重機解体からハンドブレーカー解体に変更したため工程延伸

屋根保護層撤去

追加
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備　考
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り

作業内容

　　　　　　　　　　　　　　　使用済燃料プール対策　スケジュール

下

6月
これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定

7月3月 4月 5月

東京電力ホールディングス株式会社
使用済燃料プール対策

2017年4月27現在

構内用輸送容器の製造

２９基目

３０基目

３１基目

３２基目

３３基目

３４基目

３５基目

３６基目

３７基目

（実　績）
　・構内用輸送容器製造中

（予　定）
　・構内用輸送容器製造中

（実　績）
　

（予　定）

（実　績）

（予　定）

検
討
・
設
計

現
場
作
業

検
討
・
設
計

・28基目までは使用済燃料乾式キャスク仮保管設備に設置済み
・29基目及び30基目２基の福島第一原子力発電所への輸送は6月中旬頃を予定

調
達
・
移
送

現
場
作
業

調
達
・
移
送

共用プール燃料取り出し
既設乾式貯蔵キャスク点検

輸送貯蔵兼用キャスク・
乾式貯蔵キャスクの製造

構内用輸送容器の製造

キ
ャ
ス
ク

仮
保
管
設
備

乾式キャスク仮保管設備の設置

共
用
プ
ー
ル

キ
ャ
ス
ク

製
造

（実　績）
　・乾式キャスク製造中

（予　定）
　・乾式キャスク製造中

(2017年5月中旬完成予定)

(2017年6月上旬完成予定)

(2017年8月頃完成予定)

(2017年9月頃完成予定)

(2017年11月頃完成予定)

(2017年12月頃完成予定)

(2018年1月頃完成予定)

(2018年2月頃完成予定)

(2018年4月頃完成予定)

(2017年下期頃完成予定)



N

１，２，３号機 原子炉建屋上部瓦礫撤去工事 燃料取り出し用カバー工事 他 作業エリア配置図

東京電力ホールディングス株式会社
使用済燃料プール対策

2017年4月27日

備考 R/B：原子炉建屋 T/B：タービン建屋

凡例

青部分 ・・・３号機工事

・・・現在実施中の作業

・・・今後予定の作業

・・・完了作業

⑦作業ヤード整備等赤部分 ・・・２号機工事

＃１ Ｔ/Ｂ

Ｒ/Ｂ

地組ヤード

②作業ヤード整備等

⑧オペレーティングフロア除染・遮へい工事（2013/10/15～）

＃２ Ｔ/Ｂ

Ｒ/Ｂ

④現地調査等（2015/3/11～）

黄部分 ・・・１号機工事

⑤作業ヤード整備等

③建屋カバー解体
(2015/3/16～)

①現地調査等（2013/7/25～）

⑥西側構台設置等（2016/10/5～） ⑨燃料取り出しカバー設置工事（2017/1月～予定）

⑦屋根保護層撤去等（2017/6～）



1号機原⼦炉建屋カバー解体⼯事における
カバー梁吊り治具(⾃動⽟掛装置)の不具合について

東京電⼒ホールディングス株式会社

2017年4⽉27⽇



1１．事象発⽣当⽇（2017年4⽉4⽇）の作業内容

南梁

⻄梁北梁

東梁

北⻄柱

南⻄柱(下)

南⻄柱(上)

南東柱(上)

南東柱(下)

付替

付替

北東柱

北梁

南東柱(下)

南⻄柱

北⻄柱

南梁東梁

南東柱(上)
上段

⻄梁

柱名称 梁名称

中段

北東柱

 上段⻄側梁の取り外し作業

［カバー柱・梁概要図］

梁⻑さ：約42m
梁重量：約40t



22．概要

発電機

回転制御装置

吊りワイヤー
電動チェーンブロック

⾃動⽟掛装置集中制御盤

介錯ロープBOX
⾃動⽟掛装置制御盤

⾃動⽟掛装置

カバー梁吊り治具
ケーブル破損箇所

カバー梁

介錯ロープ⽤電源ケーブル

⾃動⽟掛装置⽤電源ケーブル

 １号機原⼦炉建屋カバー解体⼯事にてカバー梁取り外し作業中、カバー梁吊り治具（以降吊り治
具）の⾃動⽟掛装置電源が喪失し、吊り治具が外れなくなった。
 発電機から介錯ロープBOX開閉⽤の介錯ロープ電源ケーブルと⾃動⽟掛装置に電源を供給
 電動チェーンブロックを作動させた際、介錯ロープ⽤電源ケーブルを巻き込み、同ケーブル

が破損し、発電機メインブレーカーがトリップ、吊り治具⽤電源が喪失したもの



33．事象発⽣時系列

2017年4⽉4⽇

08:20 カバー梁取り外し準備作業開始
11:53 吊り治具セット、取り外し開始
12:15 カバー梁⽔平調整のためチェーンブロック作動

（何かが噛んでおり動作せず）
12:16 チェーンブロックを俯瞰カメラにて確認

（ケーブルが挟まれていることを確認）
12:20 ⾃動⽟掛装置ランプの消灯を確認
12:45 ⾃動⽟掛装置の電源が喪失してもピンが外れない機構となっているため

カバー梁取り外し作業を継続
14:30 カバー梁取り外しが出来ないことを⾒据え⾃動⽟掛装置復旧に向けた

準備を作業と並⾏し開始
16:34 復旧の準備が整ったことからカバー梁取り外し作業を中⽌し梁を元の

状態へ復旧
17:10 2台のクレーンジブが近接する作業ができるかを確認する作業を開始
17:52 暗くなってきたため途中で確認作業を翌⽇に延期



4

遮へいボックス
吊治具

⾃動⽟掛装置集中制御盤

遮へいボックス位置合わせイメージ

４．復旧⽅法
 復旧⽅法

１号機の周辺に配置してある２台の⼤型クレーンのうち、不具合を起こした
吊り治具を吊っていたクレーンとは別のクレーンを使⽤し、作業員が搭乗した
遮へいBOXを吊り上げ、遮へいBOXに搭載した発電機から⾃動⽟掛装置集中制
御盤へ直接電源を供給し、⾃動⽟掛装置の電源を復旧し、吊り冶具を取り外す

T/B

R/B
Rw/B

Rw

#1

上段⻄梁吊⽤

遮へいボックス吊⽤

⼤型クレーン配置イメージ

東

⻄



5５．吊り冶具取り外しの作業実績

 2017年4⽉5⽇
作業⼿順の確認と、遮へいBOXが⾃動⽟掛装置集中制御盤へ寄り付き可

能なクレーン配置の確認を実施。
 2017年4⽉6⽇

寄り付き可能と確認された位置から、作業員が搭乗した遮へいBOXを吊
り上げ、遮へいBOXに搭載した発電機から⾃動⽟掛装置集中制御盤へ直接
電源を供給し⾃動⽟掛装置の電源を復旧。

その後、治具を取り外しを完了（同⽇9:00完了）。

 作業実績



6６．原因と再発防⽌対策

 原因
電動チェーンブロックを作動させた際、介錯ロープ⽤電源ケーブルを巻き込み同
ケーブルが破損し、発電機メインブレーカーがトリップ、吊り治具⽤電源が喪失
したもの
ケーブルが絡まった原因は、カバー梁の取り外しのため、吊り治具に荷重をかけ
たり緩めたりする作業を繰り返し後、介錯ロープ⽤電源ケーブルが電動チェーン
ブロックに絡まり、絡まった状態に気づかないまま、吊ワイヤの⻑さを調整する
電動チェーンブロックを動作させたため、ケーブルが破損したものと推定。

 再発防⽌対策
介錯ロープ⽤電源ケーブルは、可動部（チェーンブロック）に巻き込まれない位
置にリルート。

なお、上段⻄梁は再発防⽌対策を実施し、2017年4⽉12⽇に取り外しを完了。



7（参考）遮へいBOX概要

外 ⼨：全⻑3722㎜×全幅2982㎜×全⾼3117㎜
外壁板厚：40㎜(材質SS400)※放射線低減率 CS(γ線)：約５分の１
総重量 ：11.5ｔ



2017年4⽉27⽇

東京電⼒ホールディングス株式会社

1号機⾶散防⽌剤散布実績及び予定

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値



1

1.定期散布（1号機）

定期散布

⽬ 的 オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ⾶散防⽌剤を定期的に散
布し、ダストの⾶散抑制効果を保持させることを⽬的とする。

頻 度 1回/⽉
標準散布量 1.5L/㎡以上

濃 度 1/10

散布範囲

散布⾯積 1,234㎡

PN

建屋カバー

オペフロ

約40m

約30m

：散布範囲
【凡例】



2

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

作業時散布

⽬ 的 オペフロ上での（建屋カバー解体や除染等）作業に応じて、⾶散防⽌剤を
散布し、ダストの⾶散を抑制することを⽬的とする

標準散布量 1.5L/㎡以上 濃 度 1/10

散布対象
作業

作業時散布の対象なし

定期散布の実績及び予定
計画（4⽉） 実績（4⽉） 計画（5⽉）

完了予定⽇：4⽉17⽇ 完了⽇：4⽉19⽇ 完了予定⽇：5⽉17⽇
PN

建屋カバー

オペフロ

PN

建屋カバー

オペフロ

：計画散布範囲【凡例】 ：実績散布範囲 平成29年4月26日時点

PN

建屋カバー

オペフロ
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3.作業時散布の実績及び予定（1号機）
当該週の散布範囲

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）

1.08E-04 （最⼤） 1.94E-04 （最⼤） 1.38E-04 （最⼤） 1.52E-04 （最⼤） 1.07E-04 （最⼤） 9.10E-05 （最⼤） 1.42E-04 （最⼤）
－ （最⼩） － （最⼩） － （最⼩） － （最⼩） － （最⼩） － （最⼩） － （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）

1.00E-04 （最⼤） 1.59E-04 （最⼤） 8.92E-05 （最⼤） 1.00E-04 （最⼤） 1.12E-04 （最⼤） 1.67E-04 （最⼤） 1.72E-04 （最⼤）
ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）

1.67E-04 （最⼤） 1.84E-04 （最⼤） 1.16E-04 （最⼤） 1.37E-04 （最⼤） 1.65E-04 （最⼤） 1.86E-04 （最⼤） 2.42E-04 （最⼤）
ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） 'ND （最⼩） 'ND （最⼩） 'ND （最⼩） 'ND （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）

1.74E-04 （最⼤） 1.48E-04 （最⼤） 1.44E-04 （最⼤） 1.67E-04 （最⼤） 1.65E-04 （最⼤） 1.60E-04 （最⼤） 1.70E-04 （最⼤）
ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） 'ND （最⼩） 'ND （最⼩） 'ND （最⼩） 'ND （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）

2.16E-04 （最⼤） 1.46E-04 （最⼤） 1.81E-04 （最⼤） － （最⼤） － （最⼤） － （最⼤） － （最⼤）
ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） － （最⼩） － （最⼩） － （最⼩） － （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）

－ （最⼤） － （最⼤） － （最⼤） － （最⼤） － （最⼤） － （最⼤） － （最⼤）
－ （最⼩） － （最⼩） － （最⼩） － （最⼩） － （最⼩） － （最⼩） － （最⼩）

※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出 平成29年4⽉26⽇時点

26（⽇）

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

2（⽇）

－

－ － － － － － －

散布対象作業 － － － － － － －

－

27（⽉） 28（⽕） 29（⽔） 30（⽊） 31（⾦） 1（⼟）

3（⽉） 4（⽕） 5（⽔） 6（⽊） 7（⾦） 8（⼟）

－ － － － － －

－ － － － － －
－ － － － － －

－

散布対象作業 － － － － － －

連続ダストモニタの計測値
（Bq/cm3）※１

9（⽇） 10（⽉） 11（⽕） 12（⽔） 13（⽊）

－

散布対象作業 － － － － － － －

－

－

－ － － － － － －

14（⾦） 15（⼟）

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

16（⽇） 17（⽉） 18（⽕） 19（⽔） 20（⽊） 21（⾦） 22（⼟）

－ － － － － －

－ － － － － － －

散布対象作業 － － － － － － －

－
－

連続ダストモニタの計測値
（Bq/cm3）※１

23（⽇） 24（⽉） 25（⽕） 26（⽔） 27（⽊） 28（⾦） 29（⼟）

－ － － － － －

－
－ － － － － － －

散布対象作業 － － － － － － －

－

－

散布対象作業 － － － － － － －

－

30（⽇） 1（⽉） 2（⽕） 3（⽔） 4（⽊） 5（⾦） 6（⼟）

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

3⽉

4⽉

－ － － － － －
－ － － － － －

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

5⽉

－ － － － －

PN

19⽇
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4.オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（3号機）
当該週の散布範囲

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）※1

3.56E-05 （最⼤） 3.07E-05 （最⼤） 4.26E-07 （最⼤） 2.89E-05 （最⼤） 3.27E-05 （最⼤） 3.36E-05 （最⼤） 4.29E-05 （最⼤）
ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）※1

2.73E-05 （最⼤） 3.40E-05 （最⼤） 2.99E-05 （最⼤） 3.37E-05 （最⼤） 2.16E-05 （最⼤） 3.82E-05 （最⼤） 4.74E-05 （最⼤）
ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）※1

2.94E-05 （最⼤） 3.66E-05 （最⼤） 4.27E-05 （最⼤） 3.75E-05 （最⼤） 3.66E-05 （最⼤） 3.68E-05 （最⼤） 3.06E-05 （最⼤）
ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）※1

3.53E-05 （最⼤） 3.44E-05 （最⼤） 2.47E-05 （最⼤） 2.42E-05 （最⼤） 2.52E-05 （最⼤） 3.90E-05 （最⼤） 2.48E-05 （最⼤）
ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）※1

2.59E-05 （最⼤） 3.78E-05 （最⼤） 3.77E-05 （最⼤） （最⼤） （最⼤） （最⼤） （最⼤）
ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） ND※3 （最⼩） （最⼩） （最⼩） （最⼩） （最⼩）

⽇

散布⾯積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）※1

（最⼤） （最⼤） （最⼤） （最⼤） （最⼤） （最⼤） （最⼤）
（最⼩） （最⼩） （最⼩） （最⼩） （最⼩） （最⼩） （最⼩）

※1 平均散布量は作業前、作業後に分けて記載 ※2 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値 ※3  ND=不検出 平成29年4⽉26⽇時点

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※2

4⽉

5⽉
－ － － － － －

－ － － － － － －

散布対象作業※4 － － － － － － －

－

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※2

30（⽇） 1（⽉） 2（⽕） 3（⽔） 4（⽊） 5（⾦） 6（⼟）

－ － － － － －
－ － － － － － －

散布対象作業※4 － － － － － － －

－

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※2

23（⽇） 24（⽉） 25（⽕） 26（⽔） 27（⽊） 28（⾦） 29（⼟）

－ － － － － －

－ － －

－ － － － － － －

19（⽔） 20（⽊） 21（⾦） 22（⼟）

－

散布対象作業※4 － － － －

－ －

連続ダストモニタの計測値
（Bq/cm3）※2

16（⽇） 17（⽉） 18（⽕）

－ － － － － －
－ － － －

15（⼟）

－

－ －

－
－

散布対象作業※4 － － － － －

－ －
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※2

9（⽇） 10（⽉） 11（⽕） 12（⽔） 13（⽊） 14（⾦）

－

－ － － － － － －

7（⾦） 8（⼟）

－

散布対象作業※4 － － － － － －

2（⽇） 3（⽉） 4（⽕） 5（⽔） 6（⽊）

－ － － － －

－ － － － － －
－ － － － － － －

散布対象作業※4 － － － － － － －

－

27（⽉） 28（⽕） 29（⽔） 30（⽊） 31（⾦） 1（⼟）

3⽉

26（⽇）

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※2



 

東京電力ホールディングス株式会社 
使用済燃料プール対策 

2017 年 4 月 27 日 
 

【１号機原子炉建屋カバー解体工事】 

 
■３月３０日（木）～４月２６日（水）の主な作業 

・ 飛散防止剤の定期散布 

・ ダストサンプリング 

・ 資機材整備 

・ 柱・梁取り外し準備（ダストモニター取付、カバーダクト蓋撤去） 

・ 柱・梁取り外し 

 
□今月                  □作業進捗 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■４月２７日（木）～５月２４日（水）の主な作業予定 

・ カバー柱・梁の取り外し 

・ 飛散防止剤の定期散布 

・ ダストサンプリング 

・ 資機材整備 

 

■備考 

・なし 

 

 

 

         以 上 

西側全景 

 
撮影：H29.4.26 

柱・梁取り外し 

（中段南梁） 
撮影：H29.4.21 



 

■4 ⽉

・

・

■作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■5 ⽉

・

・

 

■備

・

F

⽉の主な作

 FHM ガー

 資機材整備

 

業状況写真

⽉の主な作

 FHM ガー

 資機材整備

考 

なし 

３号機原

HM ガーダ

【３号機原

業予定 

ーダ設置 

備 

真     

業予定 

ーダ設置 

備 

原⼦炉建屋オ

（3 ⽉ 13 ⽇時

ダ 

原⼦炉建屋

 

オペフロ全景

時点） 

 

屋燃料取り

東京

出し⽤カバ

FH

電⼒ホール

使 ⽤

バー設置⼯

  

３号機原⼦

（4

M ガーダ 

ルディングス

済 燃 料 プ

2017 年 4

⼯事】 

     

⼦炉建屋オペ

⽉ 21 ⽇時点

ス株式会社

ー ル 対 策

4 ⽉ 27 ⽇

 以 上

ペフロ全景 

点） 



東京電力ホールディングス株式会社
2017年4月27日

新燃料
貯蔵庫

新燃料 使用済燃料 新燃料 合計

１号機 100 292 0 392 0.0% 392

２号機 28 587 0 615 0.0% 615

３号機 52 514 0 566 0.0% 566

４号機 0 0 0 0 100.0% 1,535

５号機 168 1,374 0 1,542 0.0% 1,542 ・H23.3.11時点の体数は炉内含む

６号機 198 1,456 230 1,884 0.0% 1,704
・H23.3.11時点の体数は炉内含む
・使用済燃料プール保管新燃料
のうち180体は4号機新燃料

１～６号機 546 4,223 230 4,999 21.3% 6,354

新燃料 合計

キャスク仮保管設備 0 1,412 48.2% 2,930 キャスク基数28（容量：50基）

共用プール 24 6,726 98.9% 6,799
ラック取替工事実施により当初保
管容量6,840体から変更

新燃料 合計

福島第一合計 800 13,137

（参考）
H23.3.11時点

備考

（参考）
保管容量

備考
使用済燃料

保管場所 保管率

保管体数（体）

保管体数（体）

取出し率保管場所 使用済燃料プール

1,412

6,702

使用済燃料

12,337

保管体数（体）

使用済燃料等の保管状況

共用プール

キャスク仮保管設備

１号
２号

３号
４号

共用プール

クレーン

防護柵 モジュール

キャスク仮保管設備

５号
６号


