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基本設計

ガレキ状況調査結果等の分析・評価、ガレキ撤去計画の継続検討

①現地調査等（'13/7/25～）

②作業ヤード整備 等

③原子炉建屋カバー解体('15/3/16～） カバー柱・梁等改造（防風フェンス等組立て含む）

カバー柱・梁等取り付け（防風フェンス含む）

建屋カバー梁取付けに伴う支障物撤去

オペレーティングフロア調査

基本検討

④現地調査等

⑤屋根保護層撤去等

（３号燃料取り出し用カバー）
詳細設計、関係箇所調整

（３号瓦礫撤去）
⑥作業ヤード整備 等

⑦オペレーティングフロア除染・遮へい工事（'13/10/15～'16/12/27）

⑧燃料取り出し用カバー設置工事('17/1/5～　）

基本検討

基本検討

クレーン／燃料取扱機のメンテナンス等検討

⑨クレーン／燃料取扱機等設置工事

備　考

【主要工程】
・燃料取り出し計画の選択：'14/10
　　　→プール燃料取り出しに特化したプランを選択
・屋根パネル外し：'15/7/28～10/5
・壁パネル取り外し：'16/9/13～'16/11/10
・カバー柱・梁取り外し：'17/3/31～'17/5/11
・オペレーティングフロア調査：'17/5/22～
・カバー柱・梁等取り付け：'17/8/29～
※○番号は、別紙配置図と対応

（実　績）
　・燃料取り出し方法の基本検討
（予　定）
　・燃料取り出し方法の基本検討

（実　績）
　・燃料取り出し方法の基本検討

（予　定）
　・燃料取り出し方法の基本検討

【主要工程】
　・燃料取り出し計画の選択：2017年度まで継続検討
　・ヤード整備工事   ：'15/3/11～16/11/30
　・西側構台設置工事：'16/9/28～17/2/18
　・前室設置工事　　：'17/3/3～17/5/16
　・オペレーティングフロア西側外壁開口：工程調整中
 【規制庁関連】
　・西側外壁開口設置
　　実施計画変更認可申請（2016/6/7）
　　実施計画変更認可申請の一部補正（2017/1/26、6/23）

　※○番号は、別紙配置図と対応

（実　績）
　・燃料取り出し方法の基本検討(SFP養生・オペフロ残
置物
　　撤去方法の検討含む)
　・現地調査等
　・屋根保護層撤去等

（予　定）
　・燃料取り出し方法の基本検討
　・現地調査等
　・屋根保護層撤去等

現
場
作
業

検
討
・
設
計

（実　績）
　・燃料取り出し方法の基本検討
　・現地調査等
　・作業ヤード整備
　・原子炉建屋カバー解体
  ・オペレーティングフロア調査　等
（予　定）
　・燃料取り出し方法の基本検討
　・現地調査等
　・作業ヤード整備
　・原子炉建屋カバー解体
  ・カバー柱・梁取り付け　等

検
討
・
設
計

現
場
作
業

9月

下

8月

検
討
・
設
計

【主要工程】
　　・燃料取り出し計画の選択：2014年10月
　　　→プール燃料取り出しに特化したプランを選択
　　・ガレキ撤去計画継続検討

【主要工程】
⑦除染・遮へい：
　■オペレーティングフロア除染工事：'13/10/15～16/6/10
　■オペレーティングフロア遮へい体設置工事：'14/4/4～'16/12/27（完了）
　　・大型遮へい体設置：'14/4/4～'16/11/4（完了）
　　・補完および構台間遮へい体等設置：'16/8/24～'16/12/2（完了）
　　・移送容器支持架台設置：'16/11/24～'16/11/28（完了）

⑧燃料取り出し用カバー設置工事：'17/1/5～
　■ストッパ設置等：'17/1/17～'17/3/7（完了）
　　・東ストッパ受けボックス'17/1/17設置完了
　　・西ストッパ受けボックス'17/1/20設置完了
　　・西ストッパ'17/2/7建方完了
　　・東ストッパ'17/2/10～13建方完了
　■ＦＨＭガーダ設置：'17/3/1～'17/7/15（完了）
　■ドーム屋根設置　：'17/7/22～
　　・ドーム屋根吊り上げ7/31,8/2（1/8ユニット）
　　・スライド架台海上輸送'17/7/19
　　・ドーム屋根部材海上輸送'17/6/27, 8/28
　

　※○番号は、別紙配置図と対応

（実　績）
　・作業ヤード整備
　・燃料取り出し用カバー設置工事
（予　定）
　・作業ヤード整備
　・燃料取り出し用カバー設置工事

検
討
・
設
計

（実　績）
　・クレーン／燃料取扱機のメンテナンス等検討

（予　定）
　・クレーン／燃料取扱機のメンテナンス等検討
　・クレーン／燃料取扱機等設置工事

現
場
作
業

現
場
作
業

【主要工程】
　　・燃料取り出し計画の選択：2017年度まで継続検討

【主要工程】
○クレーン／燃料取扱機等設置工事：
　・クレーン／燃料取扱機走行レール設置・調整：'17/6/12～7/21（完了）
　・クレーン／燃料取扱機及び関連設備設置：'17/９中旬～（予定）

検
討
・
設
計

使
用
済
燃
料
プ
ー

ル
対
策

2
号
機

１
号
機

３
号
機

分
野
名

括
　
り

作業内容

　　　　　　　　　　　　　　　使用済燃料プール対策　スケジュール

10月
これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定

11月

燃
料
取
扱
設
備

現
場
作
業

検
討
・
設
計

カ
バ
ー

7月

2
号
機

１
号
機

クレーン／燃料取扱機の
設計・製作

プール内瓦礫の撤去、
燃料調査等

燃料取り出し用カバーの
詳細設計の検討

原子炉建屋上部の
瓦礫の撤去

燃料取り出し用カバーの
設置工事

３
号
機

東京電力ホールディングス株式会社 
使用済燃料プール対策 

準備工事 

屋根保護層撤去 

クレーン／燃料取扱機及び関連設備設置 

現場工程反映による延伸 

ドーム屋根1設置 

ドーム屋根2設置 

ドーム屋根3～5設置 

工程の細分化 

▼8/28 ドーム屋根2・3海上輸送 

材質が鋼板であることから、名称を「防風シート」から「防風フェンス」に変更 

工程を細分化 



2017/8/31現在　　　
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備　考
9月

下

8月分
野
名

括
　
り

作業内容

　　　　　　　　　　　　　　　使用済燃料プール対策　スケジュール

10月
これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定

11月7月

東京電力ホールディングス株式会社 
使用済燃料プール対策 

構内用輸送容器の製造

３１基目

３２基目

３３基目

３４基目

３５基目

３６基目

３７基目

（実　績）
　・構内用輸送容器製造中

（予　定）
　・構内用輸送容器製造中

調
達
・
移
送

（実　績）
　・乾式キャスク仮保管設備の設置工事

（予　定）

（実　績）
　・使用済燃料構内輸送作業

（予　定）

検
討
・
設
計

現
場
作
業

検
討
・
設
計

現
場
作
業

・30基目まで使用済燃料乾式キャスク仮保管設備に設置済み

調
達
・
移
送

共用プール燃料取り出し
既設乾式貯蔵キャスク点検

輸送貯蔵兼用キャスク・
乾式貯蔵キャスクの製造

構内用輸送容器の製造

キ
ャ
ス
ク

仮
保
管
設
備

乾式キャスク仮保管設備の設置

共
用
プ
ー

ル

キ
ャ
ス
ク

製
造

（実　績）
　・乾式キャスク製造中

（予　定）
　・乾式キャスク製造中

(2017年11月頃完成予定) 

(2017年11月頃完成予定) 

(2017年11月頃完成予定) 

(2018年3月頃完成予定) 

(2018年3月頃完成予定) 

(2018年3月頃完成予定) 

(2018年3月頃完成予定) 

(2018年上期頃完成予定) 

使用済燃料構内輸送作業 

乾式キャスク仮保管設備の設置工事 

工程見直しに伴う変更 工程見直しに伴う変更 



N 

１，２，３号機 原子炉建屋上部瓦礫撤去工事 燃料取り出し用カバー工事 他 作業エリア配置図 

東京電力ホールディングス株式会社 
使用済燃料プール対策 
    2017年8月31日 

備考 R/B：原子炉建屋 T/B：タービン建屋 

凡例 

青部分 ・・・３号機工事 

・・・現在実施中の作業 

・・・今後予定の作業 

・・・完了作業 

⑥作業ヤード整備等 
赤部分 ・・・２号機工事 

＃１ Ｔ/Ｂ 

Ｒ/Ｂ 

地組ヤード 

②作業ヤード整備等 

⑦オペレーティングフロア除染・遮へい工事（2013/10/15～2016/12/27） 
⑧燃料取り出しカバー設置工事（2017/1/5～） 
⑨クレーン／燃料取扱機等設置工事（2017/6/12～） 

＃２ Ｔ/Ｂ 

Ｒ/Ｂ 

④現地調査等（2015/3/11～） 

黄部分 ・・・１号機工事 

③建屋カバー解体 
(2015/3/16～)  

①現地調査等（2013/7/25～） 

⑤屋根保護層撤去等（2016/6/19～） 



東京電力ホールディングス株式会社 

福島第一原子力発電所 1号機 
建屋カバー解体工事の進捗状況について 
2017年8月31日 



建屋カバー解体の流れ 

1 

・飛散防止剤散布 
 （屋根貫通散布） 

 準備工事 
 解体に必要な装置 
 、クレーンの整備 

・屋根パネル1枚目 
 取り外し 
・オペフロ調査 
 

・取り外し部分から 
 飛散防止剤散布 
・オペフロ調査 

・屋根パネル残り 
 5枚の順次取り外し 
・オペフロ調査 
 

・オペフロ調査 

・支障鉄骨撤去 
（散水設備設置のため） 
 

・散水設備の設置 
・小ガレキの吸引 

・壁パネル取り外し 
・オペフロ調査 
 

・カバー柱・梁取り外 
 し改造 
・オペフロ調査 
・防風フェンス※等設置 

・壁パネル取り外し前 
 の飛散防止剤散布 

※材質が鋼板であることから、名称を「防風シート」から「防風フェンス」に変更 

現在実施中の作業 

 建屋カバー解体工事は下記フローに沿って実施。現在は、建屋カバーの柱・梁の改造を実施中 
    



建屋カバー解体工事の進捗状況 

 2017年5月11日、建屋カバーの柱・梁の取り外し作業が完了。 
 現在、ガレキ撤去作業時のダスト飛散を抑制する防風フェンスの設置に向けた作業を進めて
いる。 

 改造した北側の柱・梁を8/29～8/31に設置。今後、順次設置を進めていく。 
 これまで、作業に伴うダストモニタの警報発報なし、モニタリングポストの有意な変動なし。 

2 

取付け前 
（2017年6月19日撮影） 

北側柱・梁取付け後 
（2017年8月31日撮影） 

取付けた北側柱・梁 



無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社 

東京電力ホールディングス株式会社 

福島第一原子力発電所３号機原子炉建屋 
燃料取り出し用カバー等設置工事の進捗状況について 

2017年8月31日 



無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社 

ドーム屋根1設置位置

スライド走行
ドーム屋根1を支持固定した
状態で所定位置に移動させる

1 進捗状況 

 ３号機燃料取り出しに向けて，ドーム屋根設置作業を実施中である。8/2にドーム屋根8個のうち1つ
目をスライド架台へ積載し，8/5にFHMガーダの所定位置へスライド移動した後，固定及び東側外装
材の取り付けを行い，8/29に設置が完了した。9月には2つ目のドーム屋根を吊り込む予定であり，
2018年度中頃の燃料取り出しに向け，引き続き準備を進める。 

1 

スライド工法ステップ図（例：ドーム屋根1） 

ドーム屋根1-N ドーム屋根1-S 

スライド架台 

FHMガーダ西面 

ドーム屋根設置状況（撮影日2017年8月5日） 

ドーム屋根1をFHMガーダ 
所定位置に固定 

ドーム屋根1-S

ドーム屋根1-N

スライド架台

ドーム屋根1設置位置



無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社 

２ 燃料取り出し用カバー等設置の作業ステップ 

 ドーム屋根は１→２→３→４→５→燃料取扱機・クレーン設置→８→スライド架台搬出→６→７の順に設置する。 
 ドーム屋根１・２は大型クレーン吊上能力の制約などから所定位置に吊り込むことができないため，クレーン能力

内に収まる位置（走行レール西端）にスライド架台を静止させて，ドーム屋根の半割り毎に（ドーム屋根の北半分
→南半分の順に）スライド架台に吊り込み積載した状態で東側の所定位置までスライド移動させてFHMガーダに固
定する。ドーム屋根４はクレーン吊上能力の範囲に収まるがSFP直上に位置するため， ドーム屋根１・２と同様に
設置する（スライド架台の用途：作業構台・仮設支持・スライド移動）。 

 ドーム屋根３・５・８は，スライド架台を所定位置に静止させて，半割り毎にスライド架台に吊り込み積載した状
態でＦＨＭガーダに固定する（スライド架台の用途：作業構台・仮設支持）。 

 ドーム屋根６・７は，スライド架台搬出後に設置するため予め地上で半割り同士を組み合わせた状態で所定位置へ
吊り込み，FHMガーダに固定する。 

移送容器支持架台設置
Ⅱ Ⅲ

ストッパ設置

ＦＨＭガーダ・作業床設置 走行レール設置 ドーム屋根設置

燃料取扱機・クレーン設置 ドーム屋根設置 カバー設置完了

Ⅰ遮へい体設置
Ⅱ Ⅲ

Ⅳ Ⅴ Ⅵ

Ⅶ Ⅷ Ⅸ

完了完了 完了

完了

走行レール

作業床

FHMガーダ

連結部材

スライド架台

完了

1

12345

123456
7

8

設置手順：1→2→3→4→5
図は1のｽﾗｲﾄﾞ移動完了状態

燃料取扱機・クレーンの順に設置 設置手順：8→スライド架台搬出→6→7

現在

123456

7

8



2017年8月31日 

東京電力ホールディングス株式会社 

1号機飛散防止剤散布実績及び予定 
 
3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値 



1 

1.定期散布（1号機） 

定期散布 

目 的  オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散
布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。 

頻 度 1回/月 
標準散布量 1.5L/㎡以上 

濃 度 1/10 

散布範囲 

散布面積 1,234㎡ 

PN 

建屋カバー 

オペフロ 

約40m 

約30m 

：散布範囲  
【凡例】  



2 

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機） 
 作業時散布 

目 的  オペフロ上での（建屋カバー解体や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を
散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする 

標準散布量 1.5L/㎡以上 濃 度 1/10 

散布対象 
作業 なし        

定期散布の実績及び予定 
計画（８月） 実績（８月） 計画（９月） 

完了予定日：8月17日 完了日：８月26日 完了予定日：9月17日 
PN 

建屋カバー 

オペフロ 

PN 

建屋カバー 

オペフロ 

：計画散布範囲  【凡例】  ：実績散布範囲  平成29年8月30日時点 

PN 

建屋カバー 

オペフロ 



3 

3.作業時散布の実績及び予定（1号機） 

当該週の散布範囲
日

散布面積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）

2.82E-04 （最大） 2.46E-04 （最大） 2.67E-04 （最大） 3.31E-04 （最大） 2.77E-04 （最大） 3.26E-04 （最大） 1.31E-04 （最大）
ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小）

日

散布面積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）

1.59E-04 （最大） 1.94E-04 （最大） 1.37E-04 （最大） 4.46E-04 （最大） 2.84E-04 （最大） 2.56E-04 （最大） 2.28E-04 （最大）
ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小）

日

散布面積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）

1.64E-04 （最大） 1.21E-04 （最大） 1.20E-04 （最大） 1.17E-04 （最大） 8.17E-05 （最大） 1.14E-04 （最大） 7.12E-05 （最大）
ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小）

日

散布面積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）

1.12E-04 （最大） 7.96E-05 （最大） 8.48E-05 （最大） 1.54E-04 （最大） 8.26E-05 （最大） 9.11E-05 （最大） 1.10E-04 （最大）
ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小）

日

散布面積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）

7.23E-05 （最大） 1.19E-04 （最大） 8.82E-05 （最大） 7.67E-05 （最大） 9.38E-05 （最大） 1.05E-04 （最大） 9.97E-05 （最大）
ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小）

日

散布面積合計（m2）
平均散布量（L/m2・回）

1.35E-04 （最大） 1.28E-04 （最大） 1.27E-04 （最大） － （最大） － （最大） － （最大） － （最大）
ND （最小） ND （最小） ND （最小） － （最小） － （最小） － （最小） － （最小）

※1　表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出 平成29年8月30日時点

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

9月

－ － － －
－ － － － － －

－

散布対象作業 － － － － － － －

－

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

20（日） 21（月） 22（火） 23（水） 24（木） 25（金） 26（土）

－

－ － － － － －
－ － － － － － －

散布対象作業 － － － － － － －

－

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

27（日） 28（月） 29（火） 30（水） 31（木） 1（金） 2（土）

－

－ － － － － －

－

－ － － － － － －

18（金） 19（土）

－

散布対象作業 － － － － － －

連続ダストモニタの計測値
（Bq/cm3）※１

13（日） 14（月） 15（火） 16（水） 17（木）

－
－ － － － － － －
－ － － － － －

12（土）

－

散布対象作業 － － － － － － －

－ －
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

6（日） 7（月） 8（火） 9（水） 10（木） 11（金）

－

－ － － － － －

4（金） 5（土）

－

散布対象作業 － － － － － －

8月

30（日） 31（月） 1（火） 2（水） 3（木）

－ － － －

－ － － － － －
－ － － － － － －

散布対象作業 － － － － － － －

－

24（月） 25（火） 26（水） 27（木） 28（金） 29（土）

７月

23（日）

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※１

PN

26日



4 

4.オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（3号機） 
当該週の散布範囲

日

散布面積合計（m2）

平均散布量（L/m2・回）※1

4.49E-05 （最大） 2.97E-05 （最大） 3.54E-05 （最大） 2.22E-05 （最大） 4.24E-05 （最大） 3.91E-05 （最大） 3.87E-05 （最大）
ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小）

日

散布面積合計（m2）

平均散布量（L/m2・回）※1

2.61E-05 （最大） 3.33E-05 （最大） 3.59E-05 （最大） 2.67E-05 （最大） 3.08E-05 （最大） 3.97E-05 （最大） 4.13E-05 （最大）
ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小）

日

散布面積合計（m2）

平均散布量（L/m2・回）※1

3.21E-05 （最大） 2.76E-05 （最大） 2.88E-05 （最大） 3.99E-05 （最大） 2.27E-05 （最大） 2.64E-05 （最大） 2.12E-05 （最大）
ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小）

日

散布面積合計（m2）

平均散布量（L/m2・回）※1

3.06E-05 （最大） 2.88E-05 （最大） 3.26E-05 （最大） 4.55E-05 （最大） 2.22E-05 （最大） 2.58E-05 （最大） 3.43E-05 （最大）
ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小）

日

散布面積合計（m2）

平均散布量（L/m2・回）※1

3.52E-05 （最大） 3.07E-05 （最大） 3.76E-05 （最大） 2.98E-05 （最大） 3.37E-05 （最大） 4.23E-05 （最大） 3.50E-05 （最大）
ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小）

日

散布面積合計（m2）

平均散布量（L/m2・回）※1

3.40E-05 （最大） 3.86E-05 （最大） 3.17E-05 （最大） － （最大） － （最大） － （最大） － （最大）
ND※3 （最小） ND※3 （最小） ND※3 （最小） － （最小） － （最小） － （最小） － （最小）

※1　平均散布量は作業前、作業後に分けて記載 ※2　表記の連続ダストモニタ計測値は速報値 ※3　 ND=不検出 平成29年8月30日時点
※4　遮へい体設置完了に伴い定期・作業時散布は終了

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※2

8月

－ － － － － －
－ － － － － － －

散布対象作業※4 － － － － － － －

－

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※2

27（日） 28（月） 29（火） 30（水） 31（木） 1（金） 2（土）

－ － － － － －
－ － － － － － －

散布対象作業※4 － － － － － － －

－

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※2

20（日） 21（月） 22（火） 23（水） 24（木） 25（金） 26（土）

－ － － － － －

－

－ － － － － － －

18（金） 19（土）

－

散布対象作業※4 － － － － － －

連続ダストモニタの計測値
（Bq/cm3）※2

13（日） 14（月） 15（火） 16（水） 17（木）

－
－ － － － － － －
－ － － － － －

12（土）

－

散布対象作業※4 － － － － － － －

－ － －
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※2

6（日） 7（月） 8（火） 9（水） 10（木） 11（金）

－

－ － － － － － －

4（金） 5（土）

－

散布対象作業※4 － － － － － －

30（日） 31（月） 1（火） 2（水） 3（木）

－ － － －

－ － － － － －
－ － － － － － －

散布対象作業※4 － － － － － － －

－

24（月） 25（火） 26（水） 27（木） 28（金） 29（土）

7月

23（日）

－
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※2



 

東京電力ホールディングス株式会社 
使用済燃料プール対策 

2017 年 8 月 31 日 
 

【１号機原子炉建屋カバー解体工事】 

 
■７月２７日（木）～８月３１日（木）の主な作業 

・オペフロ調査 

・建屋カバー梁取付に伴う支障物撤去 

・北側柱・梁取付 

・柱・梁改造 

・飛散防止剤の定期散布 

・ダストサンプリング 

・資機材整備 

 
□作業進捗 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■９月１日（金）～９月２７日（水）の主な作業予定 

・ 建屋カバー梁取付に伴う支障物撤去 

・ 柱・梁改造 

・ 飛散防止剤の定期散布 

・ ダストサンプリング 

・ 資機材整備 

 

■備考 

・なし 

 

 

 

 

 

         以 上 

 

 

工事エリア全景 撮影：H29.8.28 

 

 

【取付けた柱・梁】 

北側柱・梁取付 撮影：H29.8.31 



 

東京電力ホールディングス株式会社 

使用済燃料プール対策  

2017 年 8 月 31 日 

 

【３号機原子炉建屋燃料取り出し用カバー設置工事】 
 

■8 月の主な作業 

・ ドーム屋根設置 

・ 資機材整備 

 

■作業状況写真      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■9 月の主な作業予定 

・ ドーム屋根設置 

・ 資機材整備 

 

■備考 

・なし 

         以 上 

 

 

３号機原子炉建屋オペフロ全景 

（7 月 26 日時点） 
 

 

 

３号機原子炉建屋オペフロ全景 

（8 月 5 日時点） 
 

スライド架台 



東京電力ホールディングス株式会社
2017年8月31日

新燃料
貯蔵庫

新燃料 使用済燃料 新燃料 合計

１号機 100 292 0 392 0.0% 392

２号機 28 587 0 615 0.0% 615

３号機 52 514 0 566 0.0% 566

４号機 0 0 0 0 100.0% 1,535

５号機 168 1,374 0 1,542 0.0% 1,542 ・H23.3.11時点の体数は炉内含む

６号機 198 1,456 230 1,884 0.0% 1,704
・H23.3.11時点の体数は炉内含む
・使用済燃料プール保管新燃料
のうち180体は4号機新燃料

１～６号機 546 4,223 230 4,999 21.3% 6,354

新燃料 合計

キャスク仮保管設備 0 1,550 52.9% 2,930 キャスク基数30　　　（容量：50基）

共用プール 24 6,588 96.9% 6,799
ラック取替工事実施により当初保
管容量6,840体から変更

新燃料 合計

福島第一合計 800 13,137

（参考）
H23.3.11時点

備考

（参考）
保管容量

備考
使用済燃料

保管場所 保管率

保管体数（体）

保管体数（体）

取出し率保管場所 使用済燃料プール

1,550

6,564

使用済燃料

12,337

保管体数（体）

使用済燃料等の保管状況 

共用プール 

キャスク仮保管設備 

１号 
２号 
３号 
４号 

共用プール 

クレーン

防護柵 モジュール

キャスク仮保管設備 

５号 
６号 

※：前回（2017年7月27日）報告時の値 
  ※１： 1,481 
  ※２： 6,633 
  ※３： 29 

※１ 

※２ 

※３ 


