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２０１４／１1／２7現在

26 2 9 16 23 30 7 14 上 中 下 前 後

検
討
・
設
計

現
場
作
業

10月

（実　績）
　・発電所構内における資機材等の貸出運用開始に向けた検討

（予　定）
　・発電所構内における資機材等の貸出運用開始に向けた検討

・H２６.８.１２：安全協定に基づく事前了解
【規制庁関連】
・H２６.８.１３：実施計画変更認可申請

・H２９年2月竣工予定

検
討
・
設
計

現
場
作
業

（実　績）
　・固体廃棄物貯蔵庫第９棟の設計
（予　定）
　・固体廃棄物貯蔵庫第９棟の設計
　・準備工事（試掘、鋤取り）
　・本体工事（土工事）（開始時期調整中）

検
討
・
設
計

・H26.10.24：エリアP1、P2、E2運用開始

（実　績）
　・雑固体廃棄物焼却設備にかかる建屋工事
　・雑固体廃棄物焼却設備にかかる機電工事

（予　定）
　・雑固体廃棄物焼却設備にかかる建屋工事
　・雑固体廃棄物焼却設備にかかる機電工事

現
場
作
業

検
討
・
設
計

４．水処理二次廃棄物の長期保
管等のための検討

固体廃棄物の性状把握

現
場
作
業

検
討
・
設
計

（実　績）
　○【研究開発】固体廃棄物の性状把握等
　・固体廃棄物のサンプリング・分析方法検討
　・廃ゼオライト・スラッジ・ガレキ等の性状調査
　・JAEAにて試料の分析（現場：JAEA東海）
　
（予　定）
　○【研究開発】固体廃棄物の性状把握等
　・固体廃棄物のサンプリング・分析方法検討
　・廃ゼオライト・スラッジ・ガレキ等の性状調査
　・JAEAにて試料の分析（現場：JAEA東海）

（実　績）
　○【研究開発】長期保管方策の検討
　・長期保管のための各種特性試験
（予　定）
　○【研究開発】長期保管方策の検討
　・長期保管のための各種特性試験

固
体
廃
棄
物
の
保
管
管
理
、

処
理
・
処
分
計
画

保
管
管
理
計
画

処
理
・
処
分
計
画

（実　績）
　・覆土式一時保管施設 3,4槽の設置に向けた準備
　・設置工事（3槽）

（予　定）
　・覆土式一時保管施設 3,4槽の設置に向けた準備
　・設置工事（3槽）

（実　績）
　・更新計画の策定

（予　定）
　・更新計画の策定

１．発生量低減
対策の推進

２．保管適正化
の推進

持込抑制策の
検討

覆土式一時保
管施設 3,4槽
の設置

（実　績）
　・一時保管エリアの追設／拡張に向けた準備

（予　定）
　・一時保管エリアの追設／拡張に向けた準備

これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定 1月 2月

下

１1月 １2月
分
野
名

括
　
り

作業内容

放射性廃棄物処理・処分　スケジュール

現
場
作
業

ドラム缶保管
施設の設置

保管管理計画
の更新

雑固体廃棄物
の減容検討

３．瓦礫等の管理・発電所全体
から新たに放出される放射性物
質等による敷地境界線量低減

一時保管エリ
アの追設／拡
張

検
討
・
設
計

検
討
・
設
計

現
場
作
業

現
場
作
業

現
場
作
業

検
討
・
設
計

検
討
・
設
計

（実　績）
　・一時保管エリアの保管量確認／線量率測定および集計
　・ガレキ等の将来的な保管方法の検討
　・線量低減対策検討
　・ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続

（予　定）
　・一時保管エリアの保管量確認／線量率測定および集計
　・ガレキ等の将来的な保管方法の検討
　・線量低減対策検討
　・ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続

現
場
作
業

・H２６.８.１２：安全協定に基づく事前了解

備　考

雑固体廃棄物焼却設備：H27年度１０月稼働予定
・建屋工事(～H27年6月)
・機電工事(～H27年6月)
・試運転期間(H27年7月～H27年10月）
【主要建屋工事工程】
　・基礎工事完了：H25.10.5
　・上部躯体工事：H25.8.24～
　・１階ＰＣ柱・梁取付完了 :　H25.12.12
　・使用前検査（基礎スラブ、２階耐震壁）
　　H26.2.18、19
　 ･ 2階ＰＣ柱・梁取付完了 :H26.4.7

【研究開発】固体廃棄物のサンプリング

発電所構内における資機材等の貸出運用開始に向けた検討

雑固体廃棄物焼却設備にかかる建屋工事

線量低減対策検討

一時保管エリアの保管量、線量率集計

固体廃棄物貯蔵庫第９棟の設計

一時保管エリアの保管量、線量率集計一時保管エリアの保管量、線量率集計

覆土式一時保管施設 3,4槽の設置に向けた準備

一時保管エリアの追設／拡張に向けた準備

ガレキ等の将来的な保管方法の検討

一時保管エリアの保管量確認、線量率測定

ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続

更新計画の策定

雑固体廃棄物焼却設備にかかる機電工事

【研究開発】JAEAにて試料の分析（現場：JAEA東海）

【研究開発】長期保管のための各種特性試験

【研究開発】廃ゼオライト・スラッジ・ガレキ等の性状調査

開始時期調整中
本体工事（土工事）

設置工事（3槽）

伐採木一時保管槽へ受入（枝葉）

11月上旬開始(調整中)→11/10

11月上旬開始(調整中)→1月上旬予定

準備工事（試掘、鋤取り）
11月24日開始(設置工事 開始時期調整中)

→準備工事12月1日開始、

本体工事（土工事）開始時期調整中



※1 端数処理で100m3未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。
※２ 100m3未満を端数処理しており、微増・微減とは100m3未満の増減を示す。
※３ 主な変動理由：①3号建屋瓦礫撤去関連工事 ②凍土遮水壁設置関連工事 ③1～4号建屋周辺瓦礫撤去関連工事

④タンク設置関連工事 ⑤多核種除去設備増設関連工事 ⑥焼却対象物の集約作業 ⑦エリア内の保管物整理 等

ガレキ・伐採木の管理状況（2014.10.31時点）

東 京 電 力 株 式 会 社
放射性廃棄物処理・処分

2014年11月27日

水処理二次廃棄物の管理状況（2014.11.25時点）

保管場所
エリア境界
空間線量率
（mSv/h）

種類 変動※3

理由

エリア
占有率

固体廃棄物貯蔵庫 0.03 ガレキ 5,000 ｍ３ +100 ｍ３ ①② 42%

Ａ：敷地北側 0.40 ガレキ 2,800 ｍ３ +200 ｍ３ ③ 39%

Ｃ：敷地北側 0.01未満 ガレキ 44,400 ｍ３ +3,700 ｍ３ ②④⑤ 78%

Ｄ：敷地北側 0.01 ガレキ 2,600 ｍ３ ０ ｍ３ — 88%

Ｅ：敷地北側 0.02 ガレキ 4,200 ｍ３ ０ ｍ３ — 27%

600 ｍ３ ０ ｍ３ — 99%

400 ｍ３ +100 ｍ３ ⑥ 5%

J：敷地南側 0.03 ガレキ 4,700 ｍ３ ０ ｍ３ — 98%

L：敷地北側 0.01未満 ガレキ 8,000 ｍ３ ０ ｍ３ — 100%

O：敷地南西側 0.03 ガレキ 24,000 ｍ３ +3,700 ｍ３ ②④⑤ 87%

Q：敷地西側 0.12 ガレキ 5,700 ｍ３ ０ ｍ３ — 93%

U：敷地南側 0.01未満 ガレキ 700 ｍ３ ０ ｍ３ — 100%

Ｗ：敷地西側 0.03 ガレキ 20,200 ｍ３ +400 ｍ３ ④ 69%

123,300 ｍ３ +8,100 ｍ３ — 69%

Ｇ：敷地北側 0.01未満 伐採木 7,300 ｍ３ ０ ｍ３ — 27%

Ｈ：敷地北側 0.01 伐採木 14,200 ｍ３ +400 ｍ３ ④ 80%

Ｉ：敷地北側 0.02 伐採木 10,500 ｍ３ ０ ｍ３ — 100%

M：敷地西側 0.01未満 伐採木 37,600 ｍ3 -400 ｍ３ ⑦ 83%

Ｔ：敷地南側 0.01 伐採木 10,100 ｍ3 ０ ｍ3 — 44%

V：敷地南側 0.02 伐採木 0 ｍ4 ０ ｍ4 — 0%

79,600 ｍ３ -100 ｍ３ — 58%

保管場所

518 本 0 本

116 本 +2 本
既設 540 基 基
増設 76 基 基

3 塔 0 塔
31 本 +8 本

廃スラッジ貯蔵施設 597 ｍ3 0 ｍ3

屋外集積

保管量
前回からの増減

（2014.10.28）

廃スラッジ

容器

仮設保管設備

屋外集積

伐採木一時保管槽

シート養生

屋外集積

合計（伐採木）

屋外集積

使用済セシウム吸着塔
保管施設

屋外集積

屋外集積

屋外集積

伐採木一時保管槽

保管量※1

合計（ガレキ）

保管方法

シート養生

シート養生

容器

屋外集積

覆土式一時保管施設

容器

屋外集積

85%

前回報告比※2

（2014.9.30）

保管量/保管容量

+107

Ｆ：敷地北側 0.01 ガレキ

50%

種類

セシウム吸着装置使用済ベッセル

第二セシウム吸着装置使用済ベッセル

多核種除去設備処理カラム
モバイル式処理装置等使用済ベッセル及びフィルタ類

多核種除去設備等保管容器

ＡＢ

Ｆ

固体廃棄物貯蔵庫

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

ＯＲ

Ｔ

Ｓ

Ｕ

Ｑ

Ｖ

W

Ｌ

Ｇ

Ｉ

P

使用済セシウム吸着塔保管施設

固体廃棄物貯蔵庫

Ｑ

Ａ

Ａ・Ｂ

Ｄ

Ｃ

瓦礫保管エリア
伐採木保管エリア
瓦礫保管エリア（予定地）
伐採木保管エリア（予定地）
セシウム吸着塔保管エリア

セシウム吸着塔保管エリア（運用前）
スラッジ保管エリア

スラッジ保管エリア（運用前）



ガレキ保管量の推移
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伐採木保管量の推移
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屋外集積(0.1mSv/h以下)

固体廃棄物貯蔵庫

覆土式一時保管施設、仮設保管設備、容器(1～30mSv/h)

シート養生(0.1～1mSv/h)

屋外集積

伐採木一時保管槽

水処理二次廃棄物保管量の推移
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保管量（m
3
） 保管容量（m

3
） 占有率（％）

ガレキ

屋外集積
（0.1mSv/h未満）

74,200
(+7,500)

97,200 76
・主なガレキは、工事で発生した廃材。
・エリアP1運用開始（H26年10月24日）

シート養生
（0.1～1mSv/h）

27,000
(+400)

48,300
(+8,800)

56

・主なガレキは、工事で発生した廃材、建屋内に設置していた撤去機器、水
処理で使用したホース類及び廃車両。
・今後発生量の増加が見込まれるため、廃棄物発生量の抑制や既保管物
の減容処理を進めていく。
・エリアP2運用開始（H26年10月24日）

覆土式一時保管施設、仮設保管設備、容
器
（1～30mSv/h）

17,100
(+200)

21,900 78

・主なガレキは、原子炉建屋上部等で撤去されたガレキ。

・1号機ガレキ撤去に向けて、覆土式一時保管施設3,4槽設置（8,000m
3
）の

安全協定に基づく事前了解（H26年8月12日）。
・エリアE2運用開始（H26年10月24日）
・覆土式一時保管施設3槽設置工事開始（H26年11月10日）

固体廃棄物貯蔵庫
5,000
(+100)

12,000 42

・主なガレキは、原子炉建屋上部等で撤去された高線量ガレキ。
・第9棟設置（ドラム缶 約11万本）に向けて安全協定に基づく事前了解（H26
年8月12日）。
・第9棟設置に伴う実施計画変更認可申請（H26年8月13日）

伐採木 屋外集積
（幹・根・枝・葉）

62,300 88,200 71
・主にエリアP1造成により伐採した幹・根を受入。
　その他工事により発生した幹・根を随時受入中。

一時保管槽
（枝・葉）

17,400 50,100 35
・当面受入を計画していた枝葉については、チップ化した後、エリアTの伐採
木一時保管槽へ受入完了。

※保管量、保管容量については端数処理で100m
3
未満を四捨五入

保管量 保管容量 占有率（％）

水処理
二次廃
棄物

使用済ベッセル
（セシウム吸着装置使用済ベッセル、第二
セシウム吸着装置使用済ベッセル、多核種
除去設備等の保管容器及び処理カラム、モ
バイル式処理装置等使用済ベッセル及び
フィルタ類）

1284本
（+117）

2,549 本 50
・多核種除去設備の高性能容器を保管する使用済吸着塔一時保管施設
　第三施設（容量3,456本）について実施計画変更認可(H26年11月20日)

スラッジ 597 m
3

700 m
3 85

・除染装置の運転計画は無く、新たに廃棄物が増える見込みは無い。
・準備が整い次第、除染装置の廃止について実施計画の変更申請を行う。

分類

分類

ガレキ・伐採木・水処理二次廃棄物の保管におけるトピックス（H26年11月27日）

トピックス
H26年11月25日時点（H26年10月28日報告からの増減）

H26年10月31日時点（H26年9月30日報告からの増減）
トピックス



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社 1

福島第一原子力発電所の福島第一原子力発電所の
固体廃棄物の保管状況について固体廃棄物の保管状況について

平成26年11月25日
廃炉・汚染水対策現地調整会議（第15回）

説明資料より抜粋

平成26年11月27日

東京電力株式会社

t1248277
テキストボックス



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社 6

2-3．固体廃棄物貯蔵庫９棟の設備概要と進捗状況

【実績・計画】
● ～H26年11月：９棟設置エリア整理

（実施中）
● H26年12月～：準備工事
● H27年 4月～：建築工事
● H27年 6月～：機電工事
● H29年 ：運用開始予定

建屋イメージ保管容量

200ℓドラム缶 約110,000本相当
※１～８棟の保管容量： 200ℓドラム缶約284,500本

相当
保管イメージ

９棟設置エリアの状況（H26.11.11）

地上2階、地下2階／ＲＣ造
建築面積：約6,800m2

軒高 ：約15.4m
耐震クラス：C

平成26年11月25日
廃炉・汚染水対策現地調整会議（第15回）

説明資料より抜粋

t1248277
テキストボックス



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社 7

【実績・計画】
● H26年11月10日：

設置エリアでの掘削開始
● H27年3月～ ：

瓦礫受入開始予定

○ 規模
：約80m×約20m、高さ：約5m（最大）

○ 保管容量
：約4,000m3/槽

○ 保管物
：瓦礫類（表面線量率：30mSv/h以下）

遮蔽用覆土１ｍ以上

地盤地盤

観測孔

保護シート

ベントナイトシート

瓦礫類
保護土約５ｍ

緩衝材
遮水シート

設備概要 断面概略図

第2槽の例（H26.4.25）

2-4．覆土式一時保管施設第3槽の施設概要と進捗状況

第３槽設置場所

第１槽

第3槽設置エリアの掘削状況（H26.11.11）

平成26年11月25日
廃炉・汚染水対策現地調整会議（第15回）

説明資料より抜粋

t1248277
テキストボックス



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社 14
注：括弧内は実施計画所載の保管容量

仮・第二仮保管施設

第二施設（手前）
HIC用(736)

（KURION可184）

第四施設 KURION（680）、SARRY等(212)

第三施設（建設中）
HIC専用(3,456)

第一施設
KURION(604)、SARRY等(142)

提供：日本スペースイメージング（株）©DigitalGlobe

3-2．現有のセシウム吸着塔保管施設
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多核種除去設備から発生するHICを保管可能な施設として運用中のものは第二施
設のみ。このため当社は，第三施設を建設し，HICの安定保管を期している。

第二施設と第三施設の並行運用により下記を実現。

万一いずれかの施設で不具合が発生した際にも，片側の施設で受入れ継続。

HICの発生量が多い場合には両施設で並行して受入れ可能。

第三施設の放射線遮へい能力は第二施設に比べて高く、敷地境界線量低減への貢献を
期待。

第三施設は実施計画が11/20に認可され，使用前検査受検等，運用開始に向け
た準備を進めている。

3-4．第二施設及び第三施設の状況について
平成26年11月25日

廃炉・汚染水対策現地調整会議（第15回）
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建設中建設済

H25.4 建設着手
H26.2 768基分完成（全3,456基まで増設中）
H26.4 実施計画変更申請
H26.11 実施計画認可
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