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福島第一原子力発電所の
 固体廃棄物の保管状況について

平成27年3月16日

東京電力株式会社

資料１－３
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1-1．現在の瓦礫類保管方法

線量区分
（mSv/h）

主な瓦礫の例 現在の保管形態 将来に向けた取り組み状況

30～
・１～４号機建屋飛散瓦礫
・４号燃料プール内撤去瓦礫
・１～３号原子炉建屋内撤去瓦礫

固体廃棄物貯蔵庫

・固体廃棄物貯蔵庫９棟の設置準備

～30
・１～４号機建屋飛散瓦礫
・４号燃料プール内撤去瓦礫
・１～３号原子炉建屋内撤去瓦礫

仮設保管設備→覆土式一時保管施設

・覆土式一時保管施設第3槽の設置準備

～10

・１～４号機建屋飛散瓦礫
・凍土遮水壁設置に伴い発生した掘削土及び飛散瓦礫
・１、２号機間及び２、３号間取水口付近止水対策工事
　に伴い発生した土砂及び撤去瓦礫

容器収納

・固体廃棄物貯蔵庫９棟の設置準備

～1
・１～４号機建屋飛散瓦礫の内、可燃・難燃物
・凍土遮水壁設置に伴い発生した掘削土
・汚染水処理設備等で発生した高ベータ瓦礫

シート養生

・可燃物焼却のため、雑固体焼却炉建設中
　（焼却灰は固体廃棄物貯蔵庫にて保管）
・固体廃棄物貯蔵庫９棟の設置準備

～0.1

・汚染水タンク設置に伴い発生した梱包材、コンクリ
　ート、アスファルト瓦礫
・凍土遮水壁設置に伴い発生した梱包材、撤去瓦礫等
・増設多核種設置に伴い発生した梱包材、撤去瓦礫等

屋外集積
・可燃物焼却のため、雑固体焼却炉建設中
　（焼却灰は固体廃棄物貯蔵庫にて保管）
・タンクリプレースに伴う撤去タンク片の受け入れ準備
・低線量コンクリートの再活用のため、破砕処理開始
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1-2．現在の廃棄物保管状況
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伐採木保管エリア
瓦礫保管エリア（予定地）
伐採木保管エリア（予定地）
セシウム吸着塔保管エリア

セシウム吸着塔保管エリア（運用前）
スラッジ保管エリア

スラッジ保管エリア（運用前）
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使用済セシウム吸着塔保管施設

固体廃棄物貯蔵庫
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瓦礫・伐採木の保管状況（H27.1.31）

構内の廃棄物保管エリア配置

覆土式一時
保管施設
３・４槽

固体廃棄物
貯蔵庫９棟

雑固体焼却炉

撤去タンク片
一時保管場所

コンクリート
減容実施場所

水処理二次廃棄物の保管状況（H27.3.5）

Ｃ：敷地北側 0.01未満 52,000 ｍ3 92 %

Ｆ：敷地北側 0.01 3,000 ｍ
3 40 %

J：敷地南側 0.03 4,700 ｍ3 98 %

O：敷地南西側 0.02 26,200 ｍ
3 95 %

P：敷地北側 0.01未満 2,000 ｍ3 3 %

U：敷地南側 0.01未満 700 ｍ
3 100 %

Ｄ：敷地北側 0.01 2,600 ｍ3 88 %

Ｅ：敷地北側 0.02 4,300 ｍ
3 27 %

P：敷地北側 0.01未満 0 ｍ3 0 %

Ｗ：敷地西側 0.03 20,500 ｍ
3 70 %

L：敷地北側 0.01未満 8,000 ｍ
3 100 %

Ａ：敷地北側 0.45 3,100 ｍ3 44 %

Ｅ：敷地北側 0.01未満 0 ｍ
3 0 %

Ｆ：敷地北側 0.01 600 ｍ3 99 %

Q：敷地西側 0.12 5,700 ｍ3 93 %

138,600 ｍ
3 57 %

Ｈ：敷地北側 0.01 14,300 ｍ
3 81 %

Ｉ：敷地北側 0.01 10,500 ｍ3 100 %

M：敷地西側 0.01 37,600 ｍ
3 83 %

V：敷地南側 - 0 ｍ3 0 %

79,700 ｍ
3 58 %

27400 ／ 48300

62400 ／ 88210

43 %

屋外集積
（0.1mSv/h以下）

シート養生
（0.1～1mSv/h）

合計（伐採木）
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屋外集積

屋外集積

屋外集積

屋外集積

シート養生

シート養生

シート養生

容器

伐採木一時保管槽

0.01未満伐採木一時保管槽

容器

覆土式一時保管施設

5,100 ｍ3

7,300

10,100
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固体廃棄物貯蔵庫

屋外集積

屋外集積
（幹・根・枝・葉）

合計（ガレキ）

容器

容器

伐
採
木

一時保管槽
（枝・葉）

Ｇ：敷地北側

覆土式一時保管施設、
仮設保管設備、容器
（1～30mSv/h）

仮設保管設備

屋外集積

屋外集積

屋外集積

Ｔ：敷地南側 0.01

27 %

44 %

27500 ／ 50100
（55%）

分類 保管場所
エリア境界
空間線量率
（mSv/h）

保管方法 保管量
エリア
占有率

（56%）

88600 ／ 158100

（57%）

保管量　／　保管容量

17400 ／ 23700

（73%）

5100 ／ 12000
（43%）

（71%）

（割合）

582 本

121 本

既設 798 基

増設 333 基

高性能 22 本

既設 3 塔

78 本

（43%）

（46%）

9254 ／ 20000

（85%）
597 ／ 700

（割合）

保管量　／　保管容量

1937 ／ 4469

濃縮廃液タンク 濃縮廃液 9,254 ｍ3

第二セシウム吸着装置使用済ベッセル

セシウム吸着装置使用済ベッセル

597 ｍ
3

保管量

水
処
理
二
次
廃
棄
物

使用済吸着塔
保管施設

廃スラッジ
廃スラッジ
貯蔵施設

分類 保管場所

モバイル式処理装置等使用済ベッセル及びフィルタ類

多核種除去設備処理カラム

多核種除去設備等保管容器

高性能多核種除去設備使用済ベッセル

種類
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1-3．ガレキ・伐採木・水処理二次廃棄物の保管量推移

伐採木保管量の推移
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　　　[m3]

ガレキ保管量の推移
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濃縮廃液保管量の推移
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水処理二次廃棄物保管量の推移
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モバイル式処理装置等使用済ベッセル及びフィルタ類

多核種除去設備処理カラム

高性能多核種除去設備使用済ベッセル

HIC

第二セシウム吸着装置使用済ベッセル

セシウム吸着装置使用済ベッセル

スラッジ

吸着塔
[本,基,塔]

スラッジ

[m3]

・タンク設置に伴う廃車両等の撤去

枝葉をチップ化し
伐採木一時保管槽へ移送。

・エリア内の保管物整理

・大型休憩所設置工事
・多核種除去設備増設関連工事
・タンク設置関連工事

・陸側遮水壁関連工事
・多核種除去設備増設関連工事
・タンク設置関連工事

保管容量

2016年3月末の保管量（想定）
約29.7万m3に達する見込み。
＜主な工事＞
 ・敷地造成関連工事
 ・フェーシング関連工事
 ・タンク設置関連工事
 ・陸側遮水壁関連工事
 ・建屋瓦礫撤去等

2016年3月末の保管量（想定）

約11.5万m
3
に達する見込み。

＜主な工事＞
・敷地造成工事
・フェーシング工事等

保管容量

保管容量（使用済吸着塔）

保管容量（スラッジ）

保管容量

（～2015.1.31）

（～2015.1.31）

（～2015.3.5）

（～2015.3.5）
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2-1．廃棄物保管・処理のイメージ（瓦礫等）

平成26年４月報告内容（福島第一原子力発電所の固体廃棄物保管に関する中長期計画（案）について）

２－３．固体廃棄物貯蔵庫９棟の進捗状況

２－４．覆土式一時保管施設第３槽の進捗状況
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2-2．廃棄物保管・処理のイメージ（焼却炉等）

平成26年４月報告内容（福島第一原子力発電所の固体廃棄物保管に関する中長期計画（案）について）

２－５．雑固体廃棄物焼却炉の進捗状況
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2-3．固体廃棄物貯蔵庫９棟の設備概要と進捗状況

【実績・計画】
●H26年8月13日：実施計画申請
●

 
～H26年11月

 
：９棟設置エリア整理

●

 
H26年12月～

 
：準備工事

●

 
H27年

 
4月～

 
：建築工事

●

 
H27年

 
6月～

 
：機電工事

●

 
H29年

 
：運用開始予定

建屋イメージ保管容量

200ℓドラム缶

 
約110,000本相当

※１～８棟の保管容量： 200ℓドラム缶約284,500本

相当
保管イメージ

地上2階、地下2階／ＲＣ造
建築面積：約6,800m2
軒高

 

：約15.4m
耐震クラス：C

９棟設置エリアの状況（H27.3.4）
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【実績・計画】
●

 
H26年11月10日～：

設置エリアでの掘削開始
下部遮水シート工完了
保護土の敷設作業中

●

 
H27年5月上旬～：

瓦礫受入開始予定

○ 規模
：約80m×約20m、高さ：約5m（最大）

○

 

保管容量
：約4,000m3/槽

○

 

保管物
：瓦礫類（表面線量率：30mSv/h以下）

遮蔽用覆土１ｍ以上

地盤地盤

観測孔

保護シート

ベントナイトシート

瓦礫類
保護土約５ｍ

緩衝材
遮水シート

設備概要 断面概略図

第2槽の例（H26.4.25）

2-4．覆土式一時保管施設第3槽の施設概要と進捗状況

第３槽

第１槽

第3槽設置エリアの掘削状況（H27.3.4）
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雑固体廃棄物焼却設備（設備概要）

炉型 ロータリーキルン式＊１

処理容量 300kg/h

 

2基

 

（24h/日稼動）

焼却対象物 雑固体廃棄物

・装備品（タイベック・下着類・ゴム手等）

・工事廃材（ウエス・木・梱包材・紙等）

使用済樹脂

 

伐採木

系統除染係数＊２ 106以上

稼動開始予定 H27年度下期

設置予定地 1F

 

5/6u北側ヤード（双葉町側）

（建屋想定寸法：約45m×約70m×約25m）

③排ガス冷却器

④バグフィルタ
廃棄物投入↓

①焼却炉

②2次燃焼器

排気筒

⑤排ガスフィルタ

（HEPAフィルタ２段）

焼却灰はドラム缶等にて保管

⑥排ガスブロア

*2：系統除染係数（DF）

放射能濃度の低減割合。

106は１００万分の１を示す。

*1：ロータリーキルン式

傾斜のついた横置き円筒炉の片側から廃棄物を供

 
給し、炉を回転させることで、攪拌させながら時

 
間をかけて焼却処理

2-5．雑固体廃棄物焼却炉の進捗状況（その１）
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■建築工事

■機電工事

焼却炉（手前），二次燃焼器（奥）据付

 
済

焼却設備室
煙道布設作業中（約９割完了） 電気品設置状況。現在，ケーブル布設作

 
業中

煙道 電気品

建屋全景
内装工事作業中

３階制御室 屋上東側

2-5．雑固体廃棄物焼却炉の進捗状況（その2）
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H26 H27

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ロードマップ

建築工事

機電工事

機器据付・配管布設・電気工事

試運転、使用前検査

耐火物乾燥

大型機器据付、耐火物設置

各種試験、総合作動試験二次燃焼器、排ガス冷却器搬入

バグフィルタ搬入

焼却炉搬入

雑固体廃棄物焼却設備の設置

躯体構築工事

屋上階屋根設置工事

内装・外装、仕上げ工事
▽建築完了検査

使用前検査

※工事中断等の影響により工程が遅れる見込み。現在，工程精査中。

2-5．雑固体廃棄物焼却炉の進捗状況（その3）
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2-6．瓦礫等の一時保管～分別・減容処理～保管までのフロー(案)

平成26年４月報告内容（福島第一原子力発電所の固体廃棄物保管に関する中長期計画（案）について）

２－７．分別・減容（撤去タンク片の保管準備状況）

２－８．分別・減容（低線量瓦礫（コンクリート）の減容）
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2-7．分別・減容（撤去タンク片の保管準備状況）

【実績・計画】
●

 
H26年10月～：撤去タンク片収納コンテナの搬入

●

 
～H26年11月：撤去タンク片の一時保管場所の整備

●

 
H27年3月～

 
：タンク片の受入開始予定

タンク片用レーン

・２レーン設置
・各レーンに６４０コンテ

ナを保管
（４×４０×４段）

タンク片一時保管場所の状況（H27.3.5）

タンク片収納コンテナ

仮置き中 空コンテナ



14

2-8．分別・減容（低線量瓦礫（コンクリート）の減容）

【実績・計画】
●

 
H26年11月～：コンクリート破砕機※による減容中

※将来計画している「コンクリート減容施設」とは異なる

コンクリート破砕機

破砕前のコンクリート 破砕後のコンクリート

破砕後のコンクリート
（拡大）

破砕後のコンクリートは
瓦礫類一時保管エリアの路盤材に活用中 破砕後のコンクリート（H27.3.4）

前回（H26.11）報告
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水処理設備二次廃棄物には，KURION，SARRY等の汚染水処理設備から発生

 した使用済吸着塔，多核種除去設備から発生した高性能容器（HIC）等がある。

これらの水処理二次廃棄物については，セシウム吸着塔一時保管施設を設置・

 保管している。セシウム吸着塔一時保管施設には，第一～第四施設がある。

各施設には，水処理二次廃棄物を保管するための鉄筋コンクリート製遮へい

 （ボックスカルバート）あるいはラックを設置し，廃棄物の種類に応じて使い

 分けて保管を実施している。

ボックスカルバート‥‥主に追加遮へいが必要なものの保管に使用

（KURION吸着塔，HIC，モバイル処理装置吸着塔等）

ラック‥‥主に追加遮へいが不要で保管中の支持が必要なものの保管に使用

 （SARRY吸着塔，高性能ALPS吸着塔）

各施設から発生する水処理二次廃棄物の発生量に応じて，ボックスカルバート

 あるいはラックを順次増設しながら安全な保管に対応している。

3-1．水処理設備二次廃棄物の保管状況の概要
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3-2．現有のセシウム吸着塔保管施設

注：括弧内は実施計画所載の保管容量（一部、敷地境界線量面の制限あり）

仮・第二仮保管施設

第二施設（手前）
HIC用(736)

（KURION可184）

第四施設

 

KURION（680）、SARRY等(212)

第三施設
HIC専用(3,456)

第一施設
KURION(604)、SARRY等(142)

2014/12/25撮影



17無断複製・転載禁止

 

東京電力株式会社 17

概要 保管対象
保管数／容量

 
（※1）

運用状況 備考

第一施設 ラック、カルバートを設置。

主にKURION，SARRYの使用済吸

 
着塔を保管。

KURION 100／604 運用中

SARRY 0／142

他 33／※2

第二施設 カルバートを設置。

現在HIC保管のみに使用。

HIC 671／736 運用中（増設多核種除去

 
装置の運転開始によりHIC

 
の保管量加速）KURION （

 

0／184 ）

※３

第三施設 HIC保管専用のカルバートを設置。

カルバート内にHICを３段積みが可

 
能な構造。

HIC 500／3,456 運用中。現在1,920体分

 
のHICが保管可能。（残り

 
1,536体分については使

 
用前検査準備中）

第四施設 ラック、カルバートを設置。

主にKURION，SARRYの使用済吸

 
着塔を保管

KURION 441／680 運用中（施設増設工事中

 
であり、保管容量が増と

 
なる予定）SARRY 121／212

他 62／※2

仮保管施設 KURION使用済吸着塔等の保管前の

 
水抜き・乾燥施設。作業待ち，運搬

 
待ちのための一時仮置き用にも使用

KURION 44※4 運用中 一時仮置きを目的

 
としており，長期

 
保管には使用して

 
いない。

その他 21※4

※1：容量は実施計画上の保管容量（H27年3月12日現在）
※2：その他，モバイル処理装置の吸着塔が若干数保管されており，容量はKURION,SARRY吸着塔のものに含まれる。
※3：第二施設の総保管数は736基であり，その内184塔がKURION吸着塔保管用として活用できる。
※4：一時保管施設への運搬待ちの本数。

3-3．各保管施設の運用状況
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