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循環注水冷却スケジュール（1/2）

東京電力株式会社
循環注水冷却

2016/1/28現在

20 27 3 10 17 24 31 7 14 下 上 中 下 前 後

 

窒素充填

（実　績）
　・CST窒素注入による注水溶存酸素低減（継続）
　・ヒドラジン注入中（2013/8/29～）

（実　績）
　・【共通】循環注水冷却中（継続）

循
環
注
水
冷
却

3月

現
場
作
業

海水腐食及び
塩分除去対策

原
子
炉
格
納
容
器
関
連

1月

現
場
作
業

原
子
炉
関
連

・建屋内RO循環設備の設置に係わる実施計画変更認可申請
（2014/7/28）→補正申請（2016/1/8）

分
野
名

循環注水冷却

作業内容
括
　
り

備　考2月 4月

検
討
・
設
計
・
現
場
作
業

　
（実　績）
　・【１号】サプレッションチャンバへの窒素封入
　　　- 連続窒素封入へ移行（2013/9/9～）（継続）
　・【共通】非常用窒素ガス分離装置本格点検
　　　　　　　　　　　　　2015/11/24～12/21

12月

（実　績）
　・設置工事等（2015/2/23～）

循環ループ縮小

検
討
・
設
計
・
現
場
作
業

・１号機ジェットポンプ計装ラックからの窒素封入ライン
　追設に伴う実施計画変更認可申請（2015/1/16）

これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定

・変更申請認可後、準備が整い次第､水源切替を実施の上、
工事を再開予定。工事・検査等を完了した後に再度水源切
替を実施予定。

【１，２，３号】原子炉格納容器 窒素封入中

【１，２，３号】原子炉圧力容器 窒素封入中

ヒドラジン注入中

CST窒素注入による注水溶存酸素低減

【１号】サプレッションチャンバへの窒素封入

【１，２，３号】循環注水冷却（滞留水の再利用）

略語の意味
CS：炉心スプレイ系
FDW：給水系
CST：復水貯蔵タンク
RPV：原子炉圧力容器
PCV：原子炉格納容器
TIP：移動式炉心内計測装置
JPSL：ジェットポンプ計装配管

原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、
作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施

設置工事は既設設備に影響を及ぼさない範囲で搬入・据付を完了。
また、既設設備改造が伴う工事については実施計画変更認可後実施。

実施時期調整中

既設設備改造が伴う工事等

【共通】非常用窒素ガス分離装置本格点検
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循環注水冷却スケジュール（2/2）

東京電力株式会社
循環注水冷却

2016/1/28現在

20 27 3 10 17 24 31 7 14 下 上 中 下 前 後

3月1月分
野
名

作業内容
括
　
り

備　考2月 4月12月これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定

・地絡判別装置設置工事に伴うM/C A系B系停止

・3号機PCV内部調査に係わる実施計画変更認可申請
（2015/3/11）→認可（2015/7/14）

・2,3号機PCVガス管理設備の配管部材・機器ユニット固
定方式変更に伴う実施計画変更認可申請
（2014/7/31）→認可（2015/8/12）

・SFP循環冷却系二次系設備共用化に係わる実施計画変更
認可申請（2015/7/17）

現
場
作
業

PCVガス管理

原
子
炉
格
納
容
器
関
連

使用済燃料プール
への注水冷却

検
討
・
設
計
・
現
場
作
業

検
討
・
設
計
・
現
場
作
業

現
場
作
業

（実　績）
　・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段として
　　　　　　コンクリートポンプ車等の現場配備（継続）

使
用
済
燃
料
プ
ー

ル
関
連

海水腐食及び
塩分除去対策
（使用済燃料プール
　薬注＆塩分除去）

使用済燃料プール
循環冷却

（実　績）
　・【共通】循環冷却中（継続）

　・【３号】⑥原子炉建屋前変圧器他点検に伴うSFP停止（系統全停）
　　　　　　　　　　　　　2016/1/13，14
　・【２号】SFP動力盤他点検に伴うSFP停止（系統全停）
　　　　　　　　　　　　　2016/1/26，27
　・【４号】SFP一次系ポンプ点検に伴うSFP停止（系統全停）
　　　　　　　　　　　　　2016/1/22

（予　定）
　・【１～３号】
　　-　　SFP循環冷却系二次系設備共用化工事
　　　　　　設置工事等　　2015/11/4～

　・【１号】M/C B系停止に伴うSFP停止（系統全停）
　　　　　　　　　　　　　2016/３月上旬（実施時期調整中）
　　　　　　M/C B系復旧に伴うSFP停止（系統全停）
　　　　　　　　　　　　　2016/３月中旬（実施時期調整中）

　・【３号】スキマーサージタンク蓋取替に伴うSFP停止（系統全停）
　　　　　　　　　　　　　2016/1月下旬→2月下旬（実施時期調整中）

　・【４号】SFP一次系ポンプ点検に伴うSFP停止（系統全停）
　　　　　　　　　　　　　2016/2/12，2/13（予備日），2/15
　　　　　　　　　　　　　　　　　3/3，3/4（予備日）

　・【４号】プロセス常用Ｍ／Ｃ停止に伴うSFP停止（系統全停）
　　　　　　　　　　　　　2016/２/８～９

　・【１号】SFP一次系弁点検に伴うSFP停止（系統全停）
　　　　　　　　　　　　　2016/２/５～２／１７

（実　績）
　・【共通】プール水質管理中（継続）

PCV内部調査

（実　績）
　・【共通】PCVガス管理システム運転中（継続）
　・【３号】PCVガス管理設備配管・機器改造工事
　　　　　ＰＣＶガス管理設備系統全停　　2015/12/14，12/21，1/18

（予　定）
　・【３号】PCVガス管理設備配管・機器改造工事
　　　　　配管交換（系統全停一部含む）　2015/12/8～2016/3/17
　　　　　ＰＣＶガス管理設備系統全停　　2016/2/1

　・【１号】PCVガス管理設備制御サーバ多重化他追設に伴う系統全停
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016/2/8～2/12

（実　績）
　・【３号】PCV常設監視計器設置
　　　-  常設監視計器設置　　　　　　　　　　2015/12/10～12/11
　　　-  使用前検査　　　　　　　　　　　　　2015/12/8，12/22
　　　-  冷却状態監視温度計として運用開始　　2016/1/27

現
場
作
業

【１，２，３号】継続運転中

【１，２，３，４号】循環冷却中

【１，２，３，４号】蒸発量に応じて、内部注水を実施

【１，３，４号】コンクリートポンプ車等の現場配備

【１，２，３，４号】ヒドラジン等注入による防食【１，２，３，４号】ヒドラジン等注入による防食

【１，２，３，４号】プール水質管理

【３号】PCV常設監視計器設置

【１～３号】SFP循環冷却系二次系設備共用化工事

【設置工事等】
配管、電気品等設置

【１号】M/C B系停止・復旧に伴う
SFP停止（系統全停）

【３号】⑥3号原子炉建屋前変圧器他点検に伴うSFP停止（系統全停）

設置工事は既設設備に影響を及ぼさない範囲で搬入・据付を開始。
また、既設設備から新設設備への切替工事については実施計画変更認可後実施。

配管交換（系統全停一部含む）
【３号】PCVガス管理設備配管・機器改造工事

▼（系統全停）

実施時期調整中

▼（系統全停）

データ確認・評価

使用前検査

冷却状態監視
▼ 温度計として運用開始

実施時期調整中

【３号】スキマーサージタンク蓋取替に伴う
SFP停止（系統全停）

【２号】SFP動力盤他点検に伴うSFP停止（系統全停）

【４号】SFP一次系ポンプ点検に伴うSFP停止（系統全停）

▼（系統全停）

新工程反映

【１号】PCVガス管理設備制御サーバ多重化他追設に伴う系統全停

追加

▼ ▼
（系統全停）追加

追加

追加

【１号】SFP一次系弁点検に伴うSFP停止（系統全停）

【４号】プロセス常用Ｍ／Ｃ停止に伴うSFP停止（系統全停）
追加

追加
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