
 東京電力株式会社
労働環境改善

2016/1/28現在

20 27 3 10 17 24 31 7 14 下 上 中 下 前 後

労働環境改善スケジュール

分
野
名

括
　
り

作業内容 これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定 12月 1月 4月2月 3月 備　考

労
働
環
境
改
善

防
護
装
備

1
防護装備の適
正化検討

（実　績）
　・一般作業服エリア拡大の検討

（予　定）
　・一般作業服エリア拡大の検討
　
※ダストフィルタ化：空気中よう素131濃度が全面マスク着用基準を下回
   ることを確認した上で、ダストフィルタを装着した全面マスクで作業でき
   るエリアを設定し、作業員の負荷軽減、作業性向上を図る。
※全面マスク着用不要化：空気中放射性物質濃度が全面マスク着用基準
　 を下回ることを確認した上で、全面マスク着用を不要とするエリアを
　 設定し、作業員の負荷軽減、作業性向上を図る。
※一般作業服化：シート養生を行い、定期的な汚染確認を行う車両に乗車
   する場合は、一般作業服で移動できるエリアを設定し、作業員の負荷軽
   減を図る。

4

防
災
安
全

2

重傷災害撲
滅、全災害発
生数の推移

（実　績）
 　・協力企業との情報共有
 　  １/28安全推進協議会開催：災害事例等の再発防止対策の周知等
　 ・作業毎の安全施策の実施（ＴＢＭ－ＫＹ等）
　 ・重大災害を踏まえたﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの改善に向けた取り組み(12/24公表）
　
 （予　定）
 　・2/4安全推進協議会の開催
 　・作業毎の安全施策の実施（継続実施）

継続的な医療
職の確保と患
者搬送の迅速
化

（実　績）
　・１F救急医療室の2016年３月までの医師確保完了
　　（固定医師１名＋ﾛｰﾃｰｼｮﾝ支援医師）

（予　定）
　・１F救急医療室の４月～６月の勤務医師調整

健
康
管
理

3
長期健康管理
の実施

（実　績）
　・検査対象者・医療機関等からの問い合せ対応及び検査費用の精算手続き
　・インフルエンザ予防接種の実施（10/28～1/29　１F大型休憩所、
　　近隣医療機関）

（予　定）
　・検査対象者・医療機関等からの問い合せ対応及び検査費用の精算手続き
　・インフルエンザ予防接種の実施（10/28～1/29　１F大型休憩所、
　　近隣医療機関）
　・2015年度対象者（社員）の「甲状腺超音波検査」（福島・柏崎刈羽・
　　本社）実施

検
討
・
設
計

現
場
作
業

現
場
作
業

現
場
作
業

検
討
・
設
計

現
場
作
業

ダストフィルタ化

（実施済みエリア）2012.3.1：1～4号機及びその周辺建屋内を除く全域、2012.12.19：1～4号機及びその周辺建屋内

（実施済みエリア）2012.3.1：正門・免震重要棟前・５,６号サービス建屋前、2012.8.9：降車しない見学者、2013.6.30：入退域管理施設周辺、企業センター厚生棟周辺、運転手用汚染測定小屋周辺、
2013.8.5：研修棟休憩所周辺、2014.3.17：構内駐車場及び構内企業棟一部エリア（関電工企業棟周辺）、2014.12.1：免震重要棟前駐車場及び搬出入口周辺、【エリア解除】構内駐車場一部エリア
2015.12.8：雑固体廃棄物焼却炉施設、免震重要棟前駐車場及び企業棟周辺

（実施済みエリア）2011.11.8：正門・免震重要棟前・５,６号サービス建屋前、2012.6.1：企業センター厚生棟前、2012.8.9：車両汚染検査場・降車しない見学者、2012.11.19：入退域管理施設建設地、2013.1.28：構
内企業棟の一部エリア（東電環境企業棟周辺）、2013.4.8：多核種除去設備、キャスク仮保管設備、2013.4.15：構内企業棟の一部エリア（登録センター周辺）、2013.5.30：１～４号機周辺・タンクエリア・瓦礫保管
エリアを除くエリア、2013.10.7：５,６号機建屋内、2013.11.11：がれき保管エリア、2014.3.10：共用プール建屋内の一部エリア、2014.5.30：Jタンクエリア、2015.5.29：地下水バイパス・G/Hタンクエリア周辺

全面マスク着用不要化

一般作業服化

情報共有、安全施策の検討・評価

一般作業服エリア拡大の検討

健康相談受付

各医療拠点の体制検討

１Ｆ救急医療室の３月までの医師確保完了

【検査受診期間】 問い合せ対応及び検査費用清算手続き

全面マスク着用を不要とするエリア 一般作業服着用可能エリア 道路補修整備の進捗

インフルエンザ予防接種の実施

１Ｆ救急医療室の４月～６月の勤務医師調整

▼重大災害を踏まえたマネジメントの改善に向けた取り組み(12/24公表）

社員・甲状腺超音波検査（福島）

社員・甲状腺超音波検査（柏崎刈羽）

社員・甲状腺超音波検査（本社）

新規追加
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8

（実　績）
　・掘削工事
　・基礎工事
　・鉄骨工事
　・床ＰＣ工事
　・外壁ＰＣ工事
　・内装工事
　・設備工事

（予　定）
　・掘削工事
　・基礎工事
　・鉄骨工事
　・床ＰＣ工事
　・外壁ＰＣ工事
　・内装工事
　・設備工事

大型休憩所へ
のシャワー設
備の設置

（実　績）
・シャワー室設備設置本工事

（予　定）
・シャワー室設備設置本工事労

働
環
境
改
善

7
大型休憩所の
食堂の改修

（実　績）
　・搬入口設置本工事

（予　定）
　・搬入口設置本工事

要
員
管
理
、

労
務
環
境
改
善

5

作業員の確保
状況と地元雇
用率の実態把
握

（実　績）
　・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握（継続的に実施）
　・作業員の確保状況（12月実績/2月の予定）と地元雇用率
　  （12月実績）についての調査・集計

（予　定）
　・作業員の確保状況（1月実績/3月の予定）と地元雇用率
    （1月実績）についての調査・集計

6

労働環境・生
活環境・就労
実態に関する
企業との取り
組み

（実　績）
　・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握
　・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィード
　　バック
　・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応

（予　定）
　・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握
　　（継続的に実施）
　・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィード
　　バック（継続的に実施）
　・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応

新事務本館の
建設

9

10
道路整備の実
施

（実　績）
　・⑪車両整備場周辺道路工事（道路基礎部・路盤工・舗装）
　・⑨土捨場周辺道路工事（路盤工・舗装）

（予　定）
　・⑪車両整備場周辺道路工事（道路基礎部・路盤工・舗装）
　・⑨土捨場周辺道路工事（路盤工・舗装）

現
場
作
業

2016年8月
完了目標

現
場
作
業

検
討
・
設
計

現
場
作
業

現
場
作
業

検
討
・
設
計

検
討
・
設
計

現
場
作
業

労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施

（2/26）▽

▼作業員の確保状況集約

▽作業員の確保状況調査依頼

作業員の確保状況（12月実績/2月予定）と

地元雇用率（12月実績）の実態把握
作業員の確保状況(1月実績/3月予定)と

地元雇用率(1月実績)の実態把握

▼協力企業との意見交換会（12/25）

掘削工事

基礎工事

▼作業員の確保状況調査依頼

⑪車両整備場周辺道路工事（道路基礎部・路盤工・舗装）

鉄骨工事

床ＰＣ工事

▽

⑨土捨場周辺道路工事（路盤工・舗装）

協力企業との意見交換会
▽

▽作業員の確保状況調査依頼

作業員の確保状況(2月実績/4月予定)と
地元雇用率(2月実績)の実態把握

搬入口設置本工事

シャワー設備設置本工事

外壁ＰＣ工事

▽協力企業との意見交換会（1/29）

内装工事

設備工事

新規追加

工程見直しによる変更

工程見直しによる変更

工程見直しによる変更

工程見直しによる変更

工程見直しによる変更

▽作業員の確保状況集約


